



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
 «Σύναψη όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 7/2019
 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1310/15-05-2019

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 7/2019

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Από το πρακτικό της, από 14 Μαΐου 2019, 7ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 14/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 1163/10-05-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης –παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού και του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Ο.Κ.Α.Π.Α.) Για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ”».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **έξι (06)**. Τα μέλη Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις, Χριστοπούλου Γαβριέλα και Μανασός Δημήτριος απουσίαζαν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
 Κούμπα-Κομνηνού Άννα
 Κακαβάς Νικόλαος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Φουστέρη Μαρία
 Δημουλά Έλση

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
 Χριστοπούλου Γαβριέλα
 Μανασός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για τη τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 και περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7).
4. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 και έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση για το εν λόγω έργο (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).
5. Την από 2/12/2016 προγραμματική σύμβαση.
6. Το από 4/3/2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
7. Την από 30-11-2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
8. Το με αριθμό 1977/18-2-2019 αίτημα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού περί χρονικής παράτασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"**», είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 με την υπ' αριθμόν 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αριθμόν 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019.

Σκοπός του έργου είναι η ποιοτική αναβάθμιση του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση των υπηρεσιών αθλητισμού που παρέχονται στους δημότες.

Στις 2/12/2016 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.». Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την από 2/12/2016 προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 178.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείτο εξ' ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.02.011).

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι τις 2/6/2019.

Η δημοπρασία του έργου έγινε από τον Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 24-10-2017 με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ» για ποσό 105.787,45 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρόνο εκτέλεσης του έργου 90 ημερολογιακές ημέρες.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"» περατώθηκαν στις 30-11-2018 και ξεκίνησε η 15μηνη υποχρεωτική συντήρησή του.

Ο Δήμος με το υπ' αρ. πρωτοκόλλου. 1977/18-2-2019 αίτημά του ζήτησε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μέχρι την 21-3-2020 προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής με το από 4/3/2019 πρακτικό της εισηγήθηκε την παράταση της από 2-6-2016 προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"» κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 2/3/2020, προκειμένου να συμπεριληφθεί και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του.

Μετά τα παραπάνω αποστέλλουμε σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με χρονοδιάγραμμα και παρακαλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Π.Α όπως εγκρίνει την σύναψη των όρων τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)» για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"», η οποία λήγει στις 2/6/2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 2/3/2020.

Τίτλος έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)

ΑΘΗΝΑ – 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ειρήνη Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Ψυχικό, Μαραθωνοδρόμου 95, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Παντελή Ξυριδάκη.
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)», που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης, Βεκιαρέλλη 11, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γεράσιμο-Αλέξανδρο Μαζαράκη.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Την με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7).
4. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2019 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ)
5. Την από 2/12/2016 προγραμματική σύμβαση.
6. Το από 4/3/2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 2/12/2016 προγραμματικής σύμβασης.
7. Το με αριθμό 1977/18-2-2019 αίτημα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού περί χρονικής παράτασης.
8. Την υπ' αριθμ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
9. Την υπ' αριθμ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης - Ψυχικού για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
10. Την υπ' αριθμ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.), για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

Συμφωνούν από κοινού:

Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 2-12-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 2/06/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 2/3/2020, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 2/12/2016 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**


ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΒΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»

	1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Εκτέλεση έργου										
Βεβαίωση Περαίωσης-Διοικητική παραλαβή										
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση										
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου		9								
Οριστική παραλαβή										
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής										



ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΌ
2/12/2016 ΕΩΣ
2/6/2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΠΌ 2/6/2019 ΕΩΣ 2/3/2020)

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικάς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006 & 100 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018,
3. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
4. Τις με αριθμό 347/2018 & 349/2018 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
5. Την από 2/12/2016 προγραμματική σύμβαση.
6. Το από 4/3/2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
7. Την από 30-11-2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
8. Το με αριθμό 1977/18-2-2019 αίτημα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού περί χρονικής παράτασης.

μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη των όρων τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού και τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)» για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"», η οποία λήγει στις 2/6/2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 2/3/2020. Το σχέδιο τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)

ΑΘΗΝΑ –

2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

4. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ειρήνη Δούρου.
5. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Ψυχικό, Μαραθωνοδρόμου 95, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Παντελή Ξυριδάκη.
6. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)», που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης, Βεκιαρέλλη 11, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γεράσιμο-Αλέξανδρο Μαζαράκη.

Έχοντας υπόψη:

11. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
12. Την με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
13. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7).
14. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2019 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ)

15. Την από 2/12/2016 προγραμματική σύμβαση.
16. Το από 4/3/2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 2/12/2016 προγραμματικής σύμβασης.
17. Το με αριθμό 1977/18-2-2019 αίτημα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού περί χρονικής παράτασης.
18. Την υπ' αριθμ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
19. Την υπ' αριθμ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης - Ψυχικού για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
20. Την υπ' αριθμ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.), για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

Συμφωνούν από κοινού:

Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 2-12-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 2/06/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 2/3/2020, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 2/12/2016 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»(Ο.Κ.Α.Π.Α.)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ


ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΒΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»

	1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Εκτέλεση έργου										

Βεβαίωση Περαίωσης-Διοικητική παραλαβή										
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση										
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου										9
Οριστική παραλαβή										
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής										



ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΠΌ
2/12/2016 ΕΩΣ
2/6/2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΠΌ 2/6/2019 ΕΩΣ 2/3/2020)

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **62/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Δημουλά Έλση

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/05/2019

Φιλοθέη 15/05/2019

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**