

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11803
Ψυχικό, 1-6-2011**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18-5-2011**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα **18-5-2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού (Μαραθωνοδρόμου 95), ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **8927** πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Κατά έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι εφτά (**27**) μέλη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι (**26**) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ - ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΠΑΣΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος και η Δ/τρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Ζιώγα Αρετή και η Δ/τρια Πρασίνου και Περιβάλλοντος κα Παπαδάμ Χρυσοντίνα. Επίσης παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Καραγκούνη Σπυριδούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης: **151/11**

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών / Τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων – πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας».

Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ' αριθμ. 10/07 μελέτη του έργου προϋπολογισμού 132.132,04 € (πλέον πιθανής αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 19%).

Ο Δήμος με την αρ. 386/07 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής ανακήρυξε μειοδότη τον Βασίλειο Ράπτη που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 11% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και υπεγράφη σχετική εργολαβική σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 773/8-2-08.

Ο ανάδοχος του έργου Ράπτης Βασίλειος κατέθεσε την αριθμ. 4577/17-7-09 αίτηση – δήλωση υποκατάστασής του, με απαλλαγή της ευθύνης προς τον κύριο του έργου. Με την υπ' αριθμ. 4590/17-7-2008 δήλωση του ο κος Παπαδάκης Πέτρος απεδέχθη να αποκαταστήσει τον κο Ράπτη Βασίλειο ως ανάδοχος του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων – πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας», αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες του υπόλοιπου έργου.

Υπεγράφη εργολαβική σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 5413/5-9-08 με συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου 336 ημερολογιακές ημέρες.

Με την υπ' αριθμ. 168/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν σαράντα έξι (146) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31/12/2009.

Με την υπ' αριθμ. 29/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30-06-2010.

Με την υπ' αριθμ. 204/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 281/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 134/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 30-10-2010.

Με την υπ' αριθμ. 172/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 236/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών 5^{ος} ΑΠΕ, όπως αυτές προκύπτουν από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου. Η σύνταξη του 5^{ου} ΑΠΕ έγινε βάση του Π.Δ. 609/85 όπως συμπληρώθηκε με τις νέες διατάξεις.

Ο παρών ΑΠΕ δεν έχει αύξηση της συνολικής δαπάνης.

Ο 5^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη 155.250,22 €, βρίσκεται δηλαδή σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη εργασιών.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον παραπάνω αιτούμενο πίνακα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 609/1985

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων – πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας», σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση

Από την ψηφοφορία απείχε ο δημοτικός σύμβουλος Γάτος Αλκιβιάδης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **151/11**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ