

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**  
-----

**ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:**  
**Ψυχικό, 23-5-2011**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18-5-2011**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό σήμερα **18-5-2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού (Μαραθωνοδρόμου 95), ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **8927** πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά **(27)** μέλη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι **(26)** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΤΥΓΙΑ - ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ  
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ  
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ  
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ  
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ  
ΠΑΣΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος και η Δ/τρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Ζιώγα Αρετή και η Δ/τρια Πρασίνου και Περιβάλλοντος κα Παπαδάμ Χρυσοντίνα. Επίσης παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Καραγκούνη Σπυριδούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

**Αριθμ. απόφασης:154**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου «Επεμβάσεις στα σχολικά κτήρια τέως Δήμου Φιλοθέης»

Η παρούσα αφορά το έργο «Επεμβάσεις στα σχολικά κτήρια του Δήμου Φιλοθέης», **προϋπολογισμού 512.605,04€** (προ ΦΠΑ), που αφορά την εφαρμογή της υπ' αρ. 3/09 ομότιπλης μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης, σύμφωνα με τα αιτήματα των χρηστών των σχολείων και τις αυτοψίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές, μέχρι τον Ιούνιο του 2009. Το **συμβατικό ποσό** είναι **240.924,37€** (προ Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμόν 150/14-10-2009 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με δημοπρασία και με την υπ' αριθμόν 113/27-10-2009 απόφαση της Δ.Ε. καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίστηκε πίστωση ποσού 610.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7331.0006 έτους 2010 καθώς και η ανάληψη της για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι του δικαιούχου.

Με την υπ' αριθμόν 121/17-12-2009 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/11/2009 και αναδείχθηκε μειοδότη η εταιρεία Κωνσταντίνος Κοροδήμας & ΣΙΑ Ε.Ε., που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53%) επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου.

Με την υπ' αριθμόν 94/28-7-2010 απόφαση της Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου για διάστημα 120 ημερών, δηλαδή έως τις 8/1/2010.

Με την υπ' αριθμόν 121/5-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) που η δαπάνη τους ανέρχεται **συνολικά** στο ποσό των **309.144,20€** (προ ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμόν 134/17-12-2010 απόφαση της Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου έως τις 7/5/2010.

**Επειδή** υπάρχουν εργασίες, η εκτέλεση των οποίων απαιτεί ειδικές καιρικές συνθήκες, όπως η εφαρμογή του βιομηχανικού δαπέδου στις βαθμίδες του Γυμνασίου

**Επειδή** κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν εργασίες που θα συμπεριληφθούν στο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και στη 2<sup>η</sup> Σ.Σ., όπως:

- πρόσθετα κιγκλιδώματα ασφαλείας στο Γυμνάσιο και Λύκειο (μετά από βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στα σχολεία).
- τροποποίηση στα καζανάκια πλύσεως του Δημοτικού Σχολείου, τα οποία ήταν εκτός λειτουργίας.
- υπερβάσεις ποσοτήτων στην κεραμοσκεπή και στους χρωματισμούς του Γυμνασίου.
- τροποποίηση στις πόρτες των χώρων υγιεινής του Λυκείου για λόγους ασφαλείας.
- πλήθος άλλων μικροεπεμβάσεων συμβατών με τη σκοπιμότητα του έργου και απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια των μαθητών.

**Επειδή** με τη δοθείσα παράταση των προθεσμιών μέχρι 7/5/2011 δεν επαρκεί ο χρόνος για τη σύνταξη, γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 2<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης.

**Επειδή** η Δ/νουςα Υπηρεσία μελετά την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, όπως:

- την αποκατάσταση της κλίσης της ράμπας προς τους χώρους υγιεινής των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, ή και την κατάργησή της, διότι είναι άκρως επικίνδυνη, αφού έχει κλίση 17% (με επιτρεπόμενη κλίση έως 5%).
- τη μετατόπιση των δύο ιστών φωτισμού που βρίσκονται εντός του γηπέδου 5\*5 και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την ασφάλεια των μαθητών, λόγω της θέσης τους αλλά και της επένδυσης που φέρουν.

- την επισκευή των χώρων υγιεινής του Γυμνασίου, διότι λόγω του προβλήματος της καθίζησης, υπάρχει ο κίνδυνος να τεθούν εκτός χρήσης, γεγονός που θα παρακώλυε τη λειτουργία του σχολείου.

**Επειδή** μέχρι τις 30/6/2011 δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών κατά τις πρωινές ώρες, γεγονός που περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για την αποπεράτωση των εργασιών, **ζητείται** παράταση μέχρι 30/8/2011.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αιτούμενη παράταση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης του έργου «Επεμβάσεις στα σχολικά κτήρια τέως Δήμου Φιλοθέης», έως τις 30-8-2011 διότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών κατά τις πρωινές ώρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **154/11**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ**