



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό Τ.Κ.15452

Ψυχικό, 7-9-2011

Αριθμός απόφ. 238
Αρ. Πρωτ.: 18948/7-9-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-8-2011 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα στις **31-8-2011** ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο, παρόντος και του Δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **18243/26-8-2011** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι οι κ.κ. Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία, Παπαχρόνης Γεώργιος, Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ και Πλιώτα Χρυσούλα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συζητηθεί το 17^ο θέμα Η.Δ. ως 1^ο Η.Δ., το 18^ο θέμα Η.Δ. ως 2^ο Η.Δ. και το 19^ο θέμα Η.Δ. ως 3^ο Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Οι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Ράπτη Ζωή απεχώρησαν μετά τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 3^ο θέμα Η.Δ. Ο κ. Θεόφραστος Οικονομίδης απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Χανακούλας Αθανάσιος απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Μούτσιος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.**Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «Επεμβάσεις στα σχολικά κτήρια Δήμου Φιλοθέης» συμπεριλαμβανομένων της 1^{ης} & 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.**

Εισηγούμενη το θέμα αυτό η Πρόεδρος είπε:

Η παρούσα αφορά το έργο «**Επεμβάσεις στα σχολικά κτήρια του Δήμου Φιλοθέης**», **προϋπολογισμού 512.605,04€** (προ ΦΠΑ), που αφορά την εφαρμογή της υπ' αρ. 3/2009 ομότιπλης μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης, σύμφωνα με τα αιτήματα των χρηστών των σχολείων και τις αυτοψίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές, μέχρι τον Ιούνιο του 2009. Το **συμβατικό ποσό** είναι **240.924,37€** (προ Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμόν 150/14-10-2009 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με δημοπρασία και με την υπ' αριθμόν 113/27-10-2009 απόφαση της Δ.Ε. καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίστηκε πίστωση ποσού 610.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7331.0006 έτους 2010 καθώς και η ανάληψη της για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι του δικαιούχου.

Με την υπ' αριθμόν 121/17-12-2009 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/11/2009 και αναδείχθηκε μειοδότηρια η εταιρεία Κωνσταντίνος Κοροδήμας & ΣΙΑ Ε.Ε., που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53%) επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου.

Με την υπ' αριθμόν 94/28-7-2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου για διάστημα 120 ημερών, δηλαδή από τις 7/9/2010, καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου, έως 8/1/2011.

Με την υπ' αριθμόν 121/5-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) που η δαπάνη τους ανέρχεται **συνολικά** στο ποσό των **309.144,20€** (προ ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμόν 134/17-12-2010 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου έως τις 7/5/2011.

Με την υπ' αριθμόν 154/18-5-2011 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου έως τις 30/8/2011.

Με την υπ' αριθμόν 218/20-7-2011 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συμπεριλαμβανομένης και της 1^{ης} Σ.Σ., καθώς και η 2^η Σ.Σ. που η δαπάνη τους ανέρχεται **συνολικά** στο ποσό των **311.056,57€** (προ ΦΠΑ).

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ, συνοδευόμενος από την 1^η και 2^η Σ.Σ., συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη που προκύπτει από την αλλαγή της πηγής χρηματοδότησης του έργου. Αναλυτικότερα, λόγω κατάργησης του ΟΣΚ, η δαπάνη του έργου δε μπορεί να καλυφθεί από το ΠΔΕ, οπότε θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Αυτό επιφέρει αλλαγή και στα Γ.Ε. & Ο.Ε. (γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου) που από 18% γίνεται 28%.

Έτσι, το συνολικό αντικείμενο του προτεινόμενου (3^{ου}) ΑΠΕ & 1^{ης} – 2^{ης} Σ.Σ. είναι 329.815,57€ (προ Φ.Π.Α.), που αναλύεται στο ποσό των 241.911,86€ για την αρχική σύμβαση και στα ποσά των 62.109,50€ για την 1^η συμπληρωματική σύμβαση και 25.794,21€ για τη 2^η συμπληρωματική σύμβαση. Η συνολική υπέρβαση του συμβατικού ποσού στο παρόν έργο ανέρχεται σε ποσοστό 36,89% που είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο (50%). Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή στη δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ (και των Σ.Σ.) προέρχεται μόνο από την αλλαγή στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και δεν έχει γίνει καμία αυξομείωση στις ποσότητες σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ.

Συνεπώς, έχοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} και 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Την εισήγηση της Πρόεδρου,
- 2.Τις διατάξεις του Ν.3669/2008,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια Δήμου Φιλοθέης» συμπεριλαμβανομένων της 1^{ης} & 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **238/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19^{ης} συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-8-2011
Ψυχικό, 7-9-2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ