



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 199/2013
Αριθμ. Πρωτ.:14513/4-7-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-6-2013 15^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **είκοσι έξι (26)** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **13308/21-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 3^ο Η.Δ.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009».

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα πέντε (15)** και απόντες **δώδεκα (12)** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Τσάμης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Γαλάνης Δημήτριος
 Δουνδουλάκη Ελένη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Χαροκόπος Παντελής
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Μπατζάκη Μαρία
 Οικονομίδης Θεόφραστος
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
 Καβαλάρης Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Κανελλάκης Νικόλαος, Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, Μπατζάκη Μαρία, Ράπτη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Τσάμης Ανδρέας απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαλαζωνίτης Δημήτριος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ράπτη Ζωή απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται το από 03/06/2013 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009* » υπογεγραμμένο από την επιτροπή

Οι ασφαλτοστρώσεις υλοποιήθηκαν στις κάτωθι οδούς του πρώην Δήμου Ψυχικού : Βύρωνος (από 25^{ης} Μαρτίου έως Τσάκωνα), Ναρκίσσου (από Ανθέων έως Τσάκωνα), Καμελιών (από Πασχαλιάς έως Αμαρυλλίδος), Β. Παύλου (από Πλ. Ευκαλύπτων έως Αμαρυλλίδος), Χρυσανθέμων (από Αμαρυλλίδος έως Δάφνης), Πριγκ. Ελένης (από Πλ. Καμάρα έως Εθν. Μακαρίου), Εμ. Μπενάκη (από Πηνειού έως Πολίτη), Ομήρου Ντέιβις (από Εμ. Μπενάκη έως Χάουλαντ), Σταδίου (από Χάουλαντ έως Μαραθωνοδρόμου), Κονδυλάκη (από Στ. Δέλτα έως Μαραθωνοδρόμου), Κοκκώνη (από Μπενάκη έως Μαραθωνοδρόμου), Πηνειού (από Αγ. Δημητρίου έως Πλατεία Μιχαλακοπούλου), Κ. Παλαμά (από Πριγκ. Ελένης έως Ελικώνος).

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 5 του Ν.3669/2008, η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή και για το λόγο αυτό παρακαλώ για την έγκρισή του.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 , σύμφωνα με την με αριθμό 50/09 μελέτη της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Ψυχικού, από τον ανάδοχο : Ε.Δ.Ε. «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ».

Οι υπογράφωντες :

- 1) Ανδρεδάκης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Χαλανδρίου (Πρόεδρος)
- 2) Παπαθανασίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Ηρακλείου (Μέλος)
- 3) Αθανασίου Δημήτριος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Ν. Ιωνίας (Μέλος)
- 4) Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού

σαν επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών, που ορίστηκε γι' αυτό με τις με αριθμό 12004/11404/25-05-2012 και οικ.14607/12480/15-03-2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πήγαμε στις 03/06/2013 επί τόπου του έργου και έχοντας υπ' όψη την από 29-12-2011 τελική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα του έργου, Αργυρόπουλο Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό, ελεγμένη από την Προϊσταμένη του τμήματος έργων Λινάρδου Ζωή Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και θεωρημένη από τον Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κόγο Βασίλειο Τοπογράφο Μηχανικό, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων (Ν.3669/08) ως εξής:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1	Καθαίρεσις ανευ προσοχής οδοστρωματος αποτελουμενο απο σκυροδεμα και ασφαλτο	1	M2	Εξακόσια εβδομήντα έξι και 0,75	676,75
2	Φορτοεκφόρτωσις διά μηχανικών μέσων επ' αυτοκινήτου προς μεταφοράν	2	M3	Πενήντα τέσσερα και 0,10	54,10
3	Μεταφορά δι' αυτοκινήτου	3	ΚΒΧιλ	Δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα	2.164,00
4	Εκσκαφή-φρεζαρισμα ασφαλτικου οδοστρωματος, βαθους εως 6εκ.	5	M2	Τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία και 0,39	36.263,39
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψις	7	M2	Τριάντα οκτώ χιλιάδες ένα και 0,72	38.001,72
6	Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας συμπεπυκνωμένου πάχους 50 χλστ. άνευ της καθαράς μεταφοράς του ασφαλτομίγματος Χρήσις θραυστού υλικού λατομείου	8	M2	Είκοσι χιλιάδες εβδομήντα έξι και 0,25	20.076,25
7	Αντιολισθηρη στρώση 0,04μ..	9	M2	Τρεις χιλιάδες εκατόν δύο και 0,53	3.102,53

8	Τροποποίηση στάθμης ενός διατηρούμενου φρεατίου ΟΚΩ	11	Τεμ.	Ογδόντα εννέα	89
9	Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσεως μετβλ.πάχους μετά της καθαρής μεταφοράς του ασφαλτομίγματος Χρήσις θραυστού υλικού λατομείου (Ανευ της αξίας της ασφάλτου)	N.T.1/1.	Τον.	Χίλιοι εξακόσιοι εξήντα τέσσερις και 0,70	1.664,70
10	Δαπάνη ασφαλτου	..		Ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά και 0,95	83.147,95

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό 50/09 μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του πρώην Δήμου Ψυχικού, προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000,00 € με ΦΠΑ .

Η ανωτέρω μελέτη καθώς και η εκτέλεση του έργου για την ανάδειξη αναδόχου εγκρίθηκαν με την 132/09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρώην Δήμου Ψυχικού.

Οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 137/09 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής, του πρώην Δήμου Ψυχικού.

Τα πρακτικά της Δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την 148/09 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Ψυχικού, που διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής για έλεγχο του νομότυπου αυτής, με το με αριθμό 8252/05-10-09 έγγραφο του πρώην Δήμου Ψυχικού.

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 8/9/2009 και μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρία ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,63 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Μεταξύ του πρώην Δήμου Ψυχικού και του αναδόχου υπεγράφη το με αριθμό 9267/05-11-09 συμφωνητικό για το ποσό των 430.455,79 € χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση.

Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν εκατόν ογδόντα, (180) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 5/5/2010.

Έγκριση 1^{ης} παράτασης για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 02-10-10, με την 86/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ψυχικού.

Έγκριση 2^{ης} παράτασης για εκατόν ενενήντα (190) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 10-04-11, με την 15/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ψυχικού.

Έγκριση 3^{ης} παράτασης για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 07-09-11, με την 158/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ψυχικού.

Το έργο περαιώθηκε στις 07-09-2011 όπως προκύπτει από τη με ημερομηνία 09-09-2011 βεβαίωση περαίωσης , δηλαδή εμπρόθεσμα.

Την με αριθμ. 21/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, συνολικής δαπάνης 517.759,73 €, με αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, και η 1η Σ.Σ. με την οποία αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο κατά 36,85%, ήτοι κατά 191.240,27 €, με αναθεώρηση και ΦΠΑ, ύστερα από την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών .

Την από 12-02-2010 1η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - όχληση έντοκης εξόφλησης λογαριασμού

Την με αριθμό 1454/19-02-2010 Απόφαση περί αποδοχής της 1ης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών

Την από 15-03-2010 2η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών- όχληση έντοκης εξόφλησης λογαριασμού

Την με αριθμό 2660/22-03-2010 Απόφαση περί αποδοχής της 2ης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών

Την από με αριθμό 119/2010 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνέδριου με την οποία αποφασίστηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου

Την από 27/04/2010 αίτηση ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνέδριου Τμήμα ΣΤ΄ του Δήμου Ψυχικού κατά της με αριθμό 119/2010 απόφασης του Ε΄ Κλιμακίου

Την από 20-05-2010 3η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών- όχληση έντοκης εξόφλησης λογαριασμού Τη με αριθμό 5090/08-06-2010 Απόφαση περί αποδοχής της 3ης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών Τη από 17-06-2011 4η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών

Την με αριθμό 13490/24-06-2011 Απόφαση περί μη αποδοχή της 4ης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών Τη με αριθμό 15544/11-07-2011 Ένσταση κατά της με αριθμό 13490/24-06-2011 Απόφασης

Την με αριθμ. 133/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, με την οποία εγκρίθηκε η Διάλυση της Σύμβασης.

Την με αριθμ. 01/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συνολικής δαπάνης 324.117,37 €, με αναθεώρηση και ΦΠΑ, που παρουσιάζει μείωση από την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 193.642,36 €, ήτοι μείωση κατά 37,40%.

Η τελική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 5ο λογαριασμό που συντάχθηκε με τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης ανήλθε στο ποσό των 324.115,81 € με ΦΠΑ & αναθεώρηση.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"

Με την εργολαβία αυτή εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες :

Με την εργολαβία αυτή εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες :

α) Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.

- β) Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσεως
 γ) Κατασκευή ασφαλικής στρώσεως κυκλοφορίας
 δ) Κατασκευή αντιολισθητής στρώσεως
 ε). Τροποποίηση στάθμης φρεατίου ΟΚΩ

στις παρακάτω οδούς του πρώην Δήμου Ψυχικού : Βύρωνος, Ναρκίσσου, Καμελιών, Χρυσανθέμων, Β. Παύλου, Πρ. Ελένης, Ομ. Ντείβις, Σταδίου, Κονδυλάκη, Κοκκώνη, Πηνειού, Εμμ. Μπενάκη και Κ. Παλαμά.

Η Επιτροπή έλαβε γνώση του συνταχθέντος Φ.Α.Υ., ο οποίος αναμορφώθηκε από τον ανάδοχο μετά την περαίωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3, παρ. 7 Υπουργικής Απόφασης ΠΕΧΩΔΕ 433/19-9-2000, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του φακέλου έργου για την παραλαβή του

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και λοιπά επιμετρικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος μηχανικού, παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα εκτελεσθέντων εργασιών.

Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνονται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου και η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική καθόσον παρήλθε ο προβλεπόμενος από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνος συντηρήσεως.

Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν ένα αντίγραφο των οποίων παρεδόθη στον ανάδοχο.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Το από 03/06/2013 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009* », ,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφος 5 του Ν.3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **199/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15^{ης} Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 26-6-2013

Ψυχικό, 4-7-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Μπατζάκη Μαρία
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
 Τσάμης Ανδρέας
 Καβαλάρης Ιωάννης