



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 201/2013
Αριθμ. Πρωτ.:14518/4-7-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-6-2013 15^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **είκοσι έξι (26)** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **13308/21-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ».

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα πέντε (15)** και απόντες **δώδεκα (12)** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Τσάμης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Γαλάνης Δημήτριος
 Δουνδουλάκη Ελένη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Χαροκόπος Παντελής
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Μπατζάκη Μαρία
 Οικονομίδης Θεόφραστος
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
 Καβαλάρης Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Κανελλάκης Νικόλαος, Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, Μπατζάκη Μαρία, Ράπτη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Τσάμης Ανδρέας απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαλαζωνίτης Δημήτριος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ράπτη Ζωή απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε τον από 27/05/2013 θεωρηθέντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ».**

Μαζί με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επισυνάπτεται αιτιολογική έκθεση.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με το με αρ. πρωτοκόλλου 2091/06-06-2013 έγγραφο της, (αρ. πρωτ. 12391/11-06-13 Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού) για Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Υποέργου 1 : «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ**», διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, **δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου**, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Οι εργασίες του ως άνω έργου εκτελούνται στους κάτωθι δρόμους :

Αμαρυλλίδος, Χρυσανθέμων, Καμελιών, Πασχαλιάς, Ιλισσού, Χλόης, Δάφνης, Χατζηκωνσταντή, Διάκου, Δημοκρατίας, Τσάκωνα, Αγ. Δημητρίου, Ευστρατιάδη, Ε. Αθανασιάδη, Παπαναστασίου, Στρ. Καλλάρη, Ρ. Γκόλφη, Κισσάβου, Π. Ζερβού, Κ. Παλαμά, Εθν. Μακαρίου, Αρσάκη, Μαλακάση, Σαμάρα, Κάλβου, Γύζη, Παπαρηγοπούλου, Ν. Λύτρα, Άρκτου, Βερενίκης, Βαλαωρίτου, Καρκαβίτσα και Ζαλοκώστα.

Καλείται το **Δ.Σ.** να εγκρίνει:

Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση, όπως θετικά έχει γνωμοδοτήσει και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (έργο **ΕΣΠΑ**).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24/04/2012, μειοδότης δε ανεδείχθη η εταιρία «ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.».
2. Την 20-09-2012 υπογράφηκε η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και της Αναδόχου «ΗΡΩΝ Α.Τ.Ε.», συνολικού ποσού 4.674.919,79 €, εκ των οποίων για εργασίες ποσό 3.139.316,99€, για απρόβλεπτα ποσό 470.897,55€, για αναθεώρηση 190.533,26€ και για Φ.Π.Α. ποσό 874.171,99€.
3. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει στις 18-04-2013.
4. Με την υπ' αριθμ.6538/27-03-2013 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ζητήθηκε παράταση η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.1344/09-04-2013 προέγκριση της τροποποίησης σύμβασης της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Αττικής και με την υπ' αριθμ. 114/17-04-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ

Τό εν λόγω έργο αφορά την κατασκευή των αγωγών όμβριων συνολικού μήκους 6.000μ περίπου και διατομών Φ600χλστ 4.200μ, Φ800χλστ 500μ, Φ1000χλστ 60μ και Φ1200χλστ 1.150μ, την κατασκευή ορθογωνικών καναλιών υδροσυλλογής, την κατασκευή φρεατίων επίσκεψης / συμβολής αγωγών όμβριων, την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, τους αγωγούς σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων διαμέτρου Φ300χλστ/1.280,00μ. σε οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου προέκυψαν νέες εργασίες οι οποίες οφείλονται σε παραλείψεις των προμετρήσεων της μελέτης και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω κατέστη αναγκαία η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Γ. 1^{ος} ΑΠΕ

Στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνονται οι τέσσερις νέες τιμές :

1. Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα οι οποίες δεν είναι σποραδικές σύμφωνα με τα άρθρα των εκσκαφών του τιμολογίου κι επειδή είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα επιμετρούνται ιδιαίτερως με βάση την πραγματική συνολική αντιστηριζόμενη επιφάνεια της παρειάς του σκάμματος.
2. Αποξήλωση αγωγών όμβριων υδάτων D=800χιλ που αφορά την καθαίρεση υφιστάμενου αγωγού όμβριων υδάτων από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου D=800χιλ οπλισμένου το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης.

- ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΗ8-9Δ0
3. Αποξήλωση αγωγών όμβριων υδάτων D=700χιλ που αφορά την καθαίρεση και απόρριψη των όμβριων υδάτων από τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου D=700χιλ οπλισμένου το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης .
 4. Ανακατασκευή μιας πλήρους παροχής ακαθάρτων όπου απαιτείται η σύνδεση με αγωγό αποχέτευσης και περιλαμβάνει την εκσκαφή και αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, την προμήθεια , τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα της παροχής, ο εγκιβωτισμός του σωλήνα, η αποκατάσταση της τομής και του πεζοδρομίου.

Με βάση τα ανωτέρω οι δαπάνες ανά κατηγορία εργασιών έχουν ως ακολούθως:

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει αύξηση κατά 77.273,06€. Οι ποσότητες των άρθρων δεν έχουν μεταβληθεί παραμένουν ίδιες με της μελέτης, (ποσό 1.412.658,19€)

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η κατηγορία αυτή δεν παρουσιάζει μεταβολή. Οι ποσότητες των άρθρων δεν έχουν μεταβληθεί παραμένουν ίδιες με της μελέτης, (ποσό 736.846,00€)

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει αύξηση κατά 18.181,26€. Οι ποσότητες των άρθρων δεν έχουν μεταβληθεί παραμένουν ίδιες με της μελέτης, (ποσό 606.388,26€)

Άρα, με βάση τα ανωτέρω, η δαπάνη των εργασιών διαμορφώνεται στο ποσό των 3.251.953,09€ με Γ.Ε. & Ο.Ε., δηλαδή αύξηση κατά 112.636,10€.

Η συνολική αύξηση των εργασιών καλύπτεται από την ισόποση μείωση των απροβλέπτων κατά 112.636,10€, άρα η δαπάνη των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 358.261,45€. Η ανάλωση αυτή των απροβλέπτων είναι δυνατή σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.3 του Ν.3669/08 για δαπάνες οι οποίες οφείλονται σε προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Η δαπάνη για αναθεώρηση δεν μεταβάλλεται και παραμένει στο ποσό των 190.533,26€.

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 4.674.919,79€ (με Φ.Π.Α.), και είναι ισόποσος σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 27 / 05 /2013
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΙΩΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Το με αρ. πρωτοκόλλου 2091/06-06-2013 έγγραφο της, (αρ. πρωτ. 12391/11-06-13 Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού) για Προέγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Υποέργου 1 : «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ** »,
4. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση, όπως θετικά έχει γνωμοδοτήσει και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (έργο **ΕΣΠΑ**).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **201/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15^{ης} Συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού
στις 26-6-2013

Ψυχικό, 4-7-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Μπατζάκη Μαρία
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Τσάμης Ανδρέας
Καβαλάρης Ιωάννης