



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 207/2013**  
**Αριθμ. Πρωτ.:14508/4-7-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-6-2013 15<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **είκοσι έξι (26)** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **13308/21-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup> Η.Δ.**  
**Εξέταση της αιτήσεως της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.**  
**για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης.**

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα πέντε (15)** και απόντες **δώδεκα (12)** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος  
 Παπαχρόνης Γεώργιος  
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Λάβδα Ελένη  
 Βακιρτζή Τίτικα  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
 Φωτιάδης Δημήτριος  
 Χανακούλας Αθανάσιος  
 Κариώτης Αλέξανδρος  
 Τσάμης Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Χαλαζωνίτης Δημήτριος  
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Δουνδουλάκη Ελένη  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
 Μπατζάκη Μαρία  
 Οικονομίδης Θεόφραστος  
 Ράππη Ζωή  
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
 Καβαλάρης Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Κανελλάκης Νικόλαος, Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης, Μπατζάκη Μαρία, Ράππη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Τσάμης Ανδρέας απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαλαζωνίτης Δημήτριος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κариώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ράππη Ζωή απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Με την υπ' αριθ.208/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση 60.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ 20.7135.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».

Με την υπ'αρ.268/29-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Βάσει αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ.23024 /30-11-2012 διακήρυξη Δημάρχου.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 10/12/2012, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία υπέβαλε για έγκριση το από 10/12/2012 1ο πρακτικό διενέργειας και το από 14/1/2013 2ο πρακτικό - γνωμοδότηση, υπέρ της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στις εταιρείες: 1) Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο SPIDER Α.Ε. για την προμήθεια 62 μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων και 10 καλαθιών σκύλων μέχρι του ποσού των 29.308,54 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια 53 τροχήλατων κάδων ανακύκλωσης, μέχρι του ποσού των 15.319,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Με την με αριθμό 22/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

εγκρίθηκαν τα ως άνω πρακτικά και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 62 μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων και 10 καλαθιών σκύλων στην εταιρεία Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο SPIDER Α.Ε.

Η ως άνω απόφαση, ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα με την με αριθμ. πρωτ.: 10125/28-2-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στις 28/3/2013 υπογράφηκε η σύμβαση με την προμηθεύτρια εταιρεία και έλαβε αριθ. πρωτ. 6564. Ο χρόνος παράδοσης ορίστηκε σε δύο (2) μήνες. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση, η προμηθεύτρια εταιρεία όφειλε μέχρι τις 28/5/2013 να ολοκληρώσει την παράδοση 62 μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.300 λίτρων και 10 καλαθιών, για συλλογή περιττωμάτων σκύλων.

Με την από 28/5/2013 αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε., η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 11444/2013, εξητείτο παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι τις 28/6/2013, ημερομηνία που εκτιμούσαν ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την παράδοση των προαναφερομένων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/1993, λόγω ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα, στο οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής :

«Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και Ελλήνων μεταξύ των οποίων είναι και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου στην έννοια αυτή, εντάσσονται και οι Άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δοκιμάζουν τις τεράστιες πολυποικίλες συνέπειες της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας.

Για τους ασκούντες όμως επιχειρηματική δραστηριότητα το διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα η έλλειψη ρευστότητας είναι ταυτόσημη έννοια με την έλλειψη αιμοδοσίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό είναι αυτονόητο ότι και στις δύο περιπτώσεις επέρχεται ο θάνατος, κάτι που δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουν οι ΟΤΑ ή και οποιοσδήποτε έτερος αντισυμβαλλόμενος, να συμβεί αυτό το δυσάρεστο, δοθέντος ότι υπάρχουν βάσιμα τόσο πραγματικά και κοινωνικά ερείσματα αλλά κυρίως νομικά, που παρέχουν την δυνατότητα, βασιζόμενοι σε αυτά να αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις, που θα έχουν τεράστιες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, με τα γνωστά επακόλουθα.

.....  
Με την προαναφερόμενη λογική και μέσα στα πλαίσια, που ορίζει η σχετική διάταξη του Αστικού Κώδικα για την ανωτέρα βία εντάσσονται εκείνα τα γεγονότα, που αφενός δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα – δόλο (του οφειλέτη), αφετέρου δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ακόμη και από εκείνον, που θα επιδείκνυε την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, όπως επίσης όταν έχουν καθολικό χαρακτήρα, όπως εν προκειμένου η οικονομική κρίση και που έχουν άμεσες συνέπειες, τόσο στην λειτουργία, όσο και κυρίως στις οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησής μας, γιατί τα φαινόμενα αυτά έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμη και από το γεγονός ότι οι ΟΤΑ χρωστάνε στην εταιρεία μας 5.000.000€, που οφείλονται στους γνωστούς λόγους, δεν επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι Τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες και δεν μας χρηματοδοτούν».

Σε συνέχεια της από 28/5/2013 αιτήσεώς της, η προμηθεύτρια εταιρεία Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. απέστειλε νέα αίτηση στις 10/6/2013, προς αντικατάσταση της προγενέστερης, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ.12251/10-6-2013, στην οποία αναφέρονται επιπλέον, τα εξής :

«.....

Επιπλέον των προαναφερομένων, ατυχέστατα και δυστυχώς εξαιτίας επιδρομής κακοποιών στοιχείων, σπείρας που κτύπησε πρόσφατα την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, αφού αδρανοποίησε επιτυχώς τα συστήματα και τα μέτρα προστασίας, με το κύκλωμα συναγερμού, προέβη σε εκτεταμένη κλοπή, με κοπή χονδρών τριφασικών καλωδίων ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης και βανδαλισμού των ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων υψηλής και χαμηλής τάση, των εργοστασιακών μας εγκαταστάσεων, ακινητοποιώντας πλήρως τα μηχανήματα και την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου μας, παρακαλούμε όπως σύμφωνα :

Με την παραγ.5 του άρθρου 27 περί «Χρόνου φόρτωσης ή παράδοσης υλικών» της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ.

να μας χορηγηθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης για 30 περίπου ημέρες, χρονικό διάστημα στο οποίο εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις εκτεταμένες ζημιές και να παραδώσουμε την εν λόγω προμήθεια.

.....»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Τις υπ' αριθμ.208/2012 και 268/29-11-2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
4. Την υπ' αριθμ.23024 /30-11-2012 διακήρυξη Δημάρχου,
5. Το από 10/12/2012 1ο πρακτικό διενέργειας και το από 14/1/2013 2ο πρακτικό – γνωμοδότησης,
6. Την με αριθμ. πρωτ.: 10125/28-2-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
7. Την από 6564/28/3/2013 σύμβαση της παραπάνω εταιρείας,
8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/1993,
9. Τις από 11444/28/5/2013 και 12251/10-6-2013 αιτήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Απορρίπτει την αίτηση της εταιρείας Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, για τους παρακάτω λόγους:

1. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η παράταση του συμβατικού χρόνου δεν πρέπει να δοθεί διότι η αιτούσα δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
2. Ο αιτών υπέβαλε την αίτησή του εκπρόθεσμα δηλαδή στις 31-5-2013, ενώ ο συμβατικός χρόνος παράδοσης εξέπνευσε στις 28-5-2013. Το γεγονός δε της κλοπής που επικαλείται στη δεύτερη κατά σειρά αίτησή του έλαβε χώρα μεταγενέστερα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης (το συμβάν της κλοπής που επικαλείται έλαβε χώρα στις 5-6-2013 & 6-6-2013).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **207/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 15<sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 26-6-2013

**Ψυχικό, 4-7-2013**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα  
Χαλαζωνίτης Δημήτριος  
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Λάβδα Ελένη  
Βακιρτζή Τιτίκα  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Καριώτης Αλέξανδρος  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
Μπατζάκη Μαρία  
Ράπτη Ζωή  
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
Τσάμης Ανδρέας  
Καβαλάρης Ιωάννης