



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 285/2013
Αριθμ. Πρωτ. 22794/23-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-10-2013 25^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **16^η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **21825/11-10-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. :

ΘΕΜΑ 3^ο Η.Δ.

Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΑΥΞΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα εννέα (19)** και απόντες **οχτώ (8)** ήτοι: κ.κ. Δουνδουλάκη Ελένη, Βακιρτζή Τιτίκα, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Καριώτης Αλέξανδρος, Μπατζάκη Μαρία, Οικονομίδης Θεόφραστος, Τσάμης Ανδρέας και Καβαλάρης Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Γαλάνης Δημήτριος
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Χαροκόπος Παντελής
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δουνδουλάκη Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Μπατζάκη Μαρία
 Οικονομίδης Θεόφραστος
 Τσάμης Ανδρέας
 Καβαλάρης Ιωάννης

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καριώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στις ανακοινώσεις.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή, απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη, απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις υπ' αρ. 108/2010 και 160/2010 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αρ. 278/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού και ανατέθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου στην ανάδοχο Κ/ξία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ- ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12 %

Στις 01/11/2010 υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 7428/2010 εργολαβική σύμβαση για το παραπάνω έργο μεταξύ της αναδόχου Κ/ξίας και του Δήμου Νέου Ψυχικού για το ποσό των 1.971.198,92 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω του Π.Δ.Ε για το ποσό των 1.500.000 € και από ίδιους πόρους για το υπόλοιπο της σύμβασης.

Με την υπ' αρ. 9/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου.

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 300 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 27/8/2011.

Με την υπ' αρ. 266/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/12/2011.

Με την υπ' αρ. 371/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/09/2012.

Με την υπ' αρ. 222/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/01/2013.

Με την υπ' αρ. 37/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/07/2013.

Με τις υπ' αρ. 12557/2013 και 20158/2013 αιτήσεις της αναδόχου εταιρείας, ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/09/2013 και τις 31/12/2013 αντίστοιχα.

Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και τις εργασίες του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συντάχθηκε για να τιμολογήσει τις δαπάνες των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωσή του, όπως αυτές αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.

Γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει στα 1.971.198,92 €, (συμπ. Φ.Π.Α.) κλείνει δηλαδή σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο.

Με το υπ' αρ. 3118/2013 πρωτόκολλο η Περιφέρεια Αττικής διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του παραπάνω ΑΠΕ και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Εισηγούμαι την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Οι δρόμοι στους οποίους έγιναν παρεμβάσεις με το έργο «Αύξηση- βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (περιοχή Αγ. Σοφίας)» είναι οι εξής:

Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας

Οδός Σολωμού (από Σεφέρη έως Καλαβρύτων)
 Οδός Κόδρου (από Αγ. Σοφίας έως Αδριανού)
 Οδός Σεφέρη (από Περικλέους έως Πλατεία Αγ. Σοφίας)
 Οδός Χόρν
 Οδός Μολφέτα
 Οδός Στάη
 Οδός Πωπ
 Οδός Χριστοβασίλη (από Νικολακοπούλου έως Ξενοπούλου)
 Οδός Βουτιεριδου (από Νικολακοπούλου έως Ξενοπούλου)
 Τρίγωνο Γλαύκου – Λαλεχού
 Πλατεία Χρυσόχου και οι περιμετρικοί αυτής οδοί

Πεζοδρόμια σε οδούς και τμήματα αυτών

Οδός Ξενοπούλου
 Οδός Σικελιανού
 Οδός Δημ. Βασιλείου
 Οδός Αδριανού
 Οδός Δημοκρατίας

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του παραπάνω έργου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου «ΑΥΞΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ)».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **285/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 25^{ης} Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 16-10-2013.

Ψυχικό, 23-10-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Κανελλάκης Νικόλαος
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Χαροκόπος Παντελής
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη