



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 373/2013
Αριθμ. Πρωτ. 27276/17-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-12-2013 30^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **11^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **26424/6-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. :

ΘΕΜΑ 7^ο Η.Δ.

Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (περιοχή Αγ. Σοφίας)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα έξι (16)** και απόντες **ένδεκα (11)** ήτοι οι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Γαλάνης Δημήτριος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Χανακούλας Αθανάσιος, Μπατζάκη Μαρία, Ράπτη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη, Οικονομίδης Θεόφραστος και Τσάμης Ανδρέας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Πάυλος
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Δουνδουλάκη Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Χαροκόπος Παντελής
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
 Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Γαλάνης Δημήτριος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Μπατζάκη Μαρία
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
 Οικονομίδης Θεόφραστος
 Τσάμης Ανδρέας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος

Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το σώμα το 14^ο θέμα να συζητηθεί ως 1^ο θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπιριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

A) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις υπ' αρ. 108/2010 και 160/2010 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αρ. 278/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού και ανατέθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου στην ανάδοχο Κ/ξία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ- ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12 %

Στις 01/11/2010 υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 7428/2010 εργολαβική σύμβαση για το παραπάνω έργο μεταξύ της αναδόχου Κ/ξίας και του Δήμου Νέου Ψυχικού για το ποσό των 1.971.198,92 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω του Π.Δ.Ε για το ποσό των 1.500.000 € και από ίδιους πόρους για το υπόλοιπο της σύμβασης.

Με την υπ' αρ. 9/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου.

Με την υπ' αρ. 285/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου.

B) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 300 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 27/8/2011.

Με την υπ' αρ. 266/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/12/2011.

Με την υπ' αρ. 371/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/09/2012.

Με την υπ' αρ. 222/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/01/2013.

Με την υπ' αρ. 37/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/07/2013.

Έχει ζητηθεί από το εργολάβο και προεγκριθεί από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 31/12/2013.

Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε.

Γίνεται χρήση των απροβλέπτων.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει στα 1.971.198,92 €, (συμπ. Φ.Π.Α.) κλείνει δηλαδή σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις υπ' αρ. 108/2010 και 160/2010 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Νέου Ψυχικού,
4. Την υπ' αρ. 278/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής,
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 7428/2010 εργολαβική σύμβαση,
6. Τις υπ' αρ. 9/2013, 37/2013, 285/2013, 266/2011, 371/2011, 222/2012, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (περιοχή Αγ. Σοφίας)**».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φωτιάδης Δημήτριος απέχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **373/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Δουνδουλάκη Ελένη
 Γαλάνης Δημήτριος
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Χαροκόπος Παντελής
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
 Ράπτη Ζωή
 Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 30^{ης} Συνεδριάσεως του
 Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού
 στις 11-12-2013.

Ψυχικό, 17-12-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**