



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: **210 6794000**
fax: **210 6726081**
email: **grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 133/18-6-2014
Αριθμ. Πρωτ. : 14347/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-6-2014 9^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **18^{ην}** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **13318/13-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα επτά (17)** και απόντες **δέκα (10)** ήτοι: οι κ.κ. κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Παπαχρόνης Γεώργιος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Χαροκόπος Παντελής, Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Οικονομίδης Θεόφραστος, και Τσάμης Ανδρέας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Παπαχρόνης Γεώργιος
Δουνδουλάκη Ελένη
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Χαροκόπος Παντελής
Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος
Οικονομίδης Θεόφραστος
Τσάμης Ανδρέας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Κομνηνού-Κούμπα Άννα προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
Κ.Α. 35.6261.0028

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.ΜΕΛΕΤΗ

73.800,00 € με Φ.Π.Α.

Η **12/2013** Μελέτη της εργασίας συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

4.ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
5.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Με την **214/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο πρόχειρος διαγωνισμός διεξήχθη στις 26/08/13 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΡΥΔΗ Α.Ε.», με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 1,50% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **24/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ
7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμβαση της παροχής υπηρεσίας, υπεγράφη την 14^η Μαρτίου 2014.

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ήταν 60 εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης και λήγει στις 12-06-2014.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΡΥΔΗ Α.Ε.» με την από 14-05-2014/10969 εμπρόθεσμη αίτησή της προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας εξαιτίας του ότι τα μηχανήματα μετρήσεων και επεξεργασίας των μικροδονήσεων, κατά την τακτική συντήρησή τους από το αρμόδιο εργαστήριο στο εξωτερικό, καθυστέρησαν υπερβολικά να επιστραφούν με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση των απαραίτητων μετρήσεων και υπολογισμών.

Για τον προαναφερθέντα λόγο ο οποίος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και κατά εφαρμογή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (λήξη συμβατικής προθεσμίας 12-06-2014), εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ» κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την **12-06-2014** έως και την **12-07-2014**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980,
4. Την υπ' αριθμ. 12/2013 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,
5. Τις υπ' αριθμ. 24/2014 και 214/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ» κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την **12-06-2014** έως και την **12-07-2014**.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αντύπα-Κούγκουλου Διονύσια καταψηφίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **133/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **9ης** Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού στις 18-6-2014.

Ψυχικό, 25-6-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γαλάνης Δημήτριος
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Ράπη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ