



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 213 2014743-744**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 224/14-9-2018**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 11241/24-9-2018**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-9-2018 11<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **14<sup>ην</sup>** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10186/24-8-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και Τακτοποιητικού του έργου:**  
**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΛΟΓΩ**  
**ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα εννέα (**19**) και απόντες οκτώ (**8**) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Μαναός Δημήτριος, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Καβαλάρης Ιωάννης και Γαλάνης Δημήτριος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία  
 Λάβδα Ελένη  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη  
 Καριώτης Αλέξανδρος  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα  
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη  
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
 Ζερβός Νικόλαος  
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να  
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Παπαχρόνης Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Μπετροσιάν Άλεξ  
 Μαναός Δημήτριος  
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Δελακουρίδης Ιωάννης  
 Καβαλάρης Ιωάννης  
 Γαλάνης Δημήτριος

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη προσήλθε στις ανακοινώσεις.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καριώτης Αλέξανδρος, Χαροκόπος Παντελής και Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 8<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δ.Σ. τίθεται ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & η αιτιολογική έκθεση του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»**, που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του (Ν. 4412/2916 άρθ. 156).

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

A1. Με την αρ. 220/07-08-2018 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση του έργου με ανάδοχο τον Νικόλαο Α. Λυμπέρη.

A2. Στις 09-08-2018 υπεγράφη η αρ. 9943/09-08-2018 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, διάρκειας 30 ημερών, από 09-08-2018 έως 10-09-2018, έναντι ποσού 59.024,67€ και με τον ΦΠΑ (24%) 14.165,92 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 73.190,59€.

#### Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε εξ αιτίας της κατεπείγουσας ανάγκης μετά την έντονη βροχόπτωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 28/07/2018 και 29/07/2018 που είχαν σαν αποτέλεσμα την ολίσθηση του πρανούς του ρέματος που εφάπτεται στο Δημοτικό σχολείο Φιλοθέης. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν αστοχία, υποσκαφή και καθίζηση στον τοίχο αντιστήριξης του προαυλίου χώρου και σε βάθος τουλάχιστον 2,50 μέτρα με ορατό πλέον τον κίνδυνο της πλήρους αποσταθεροποίησης του προαυλίου του Δημοτικού σχολείου ακόμα και σε μικρής έντασης βροχόπτωση.

Έγιναν οι ακόλουθες εργασίες :

1. Αδιατάρακτη κοπή του τοιχίου περιφραξης του σχολείου μετά της θεμελίωσης του, καθ' όλο το μήκος αστοχίας της έδρασης του , λόγω κατάρρευσης τμήματος του υφιστάμενου πέτρινου τοίχου. Απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και μεταφορά αυτών.
2. Απομάκρυνση του επισφαλούς πρανούς κάτωθι του προαυλίου χώρου.
3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από Οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C 20/25, και σιδηρό οπλισμό ποιότητας B 500c όπως στο σχέδιο τυπικής διατομής, και προηγήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους έδρασης του τοίχου αντιστήριξης, με στρώση γεωυφάσματος και λιθοπλήρωση με σκύρα στραγγιστηρίου.
4. Κατασκευή επιχώσεων πλήρωσης της πίσω παρειάς του τοιχίου αντιστήριξης, και προηγήθηκαν οι εργασίες υγρομόνωσης και προστασίας του ώστε να εμποδίζεται η μεταβίβαση υδροστατικών πιέσεων στο προς κατασκευή τοιχείο.

#### Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, προέκυψε η ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης, οπότε η δαπάνη του έργου, διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με τον παρόντα Α.Π.Ε.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
Άθροισμα εργασιών με έκπτωση	43.496,45	49.861,32
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.	51.325,80	58.836,36
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.698,87	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	59.024,67	58.836,36
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με Γ.Ε. & Ο.Ε.		
ΣΥΝΟΛΟ		
ΦΠΑ	14.165,92	14.120,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	73.190,59	72.957,09



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**(Συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. & Τακτοποιητικό)**

**ΕΡΓΟ:** Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης προαυλίου Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης λόγω καταπτώσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις

**ΕΚΠΤΩΣΗ:** 1,00%

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:** 73.190,59€ με Φ.Π.Α. 24%

**ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ:** 72.957,09€ με Φ.Π.Α. 24%

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ

**Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

1. Η μελέτη 41/2018 του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. 220/07-08-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με τις προϋποθέσεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς κατέστη αναγκαία η απ' ευθείας ανάθεση εργασιών για κατεπείγοντες λόγους.
3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 09-08-2018 για ποσό εργασιών 73.190,59€ με ΦΠΑ 24%, η οποία αναλύεται ως εξής:  
Σύνολο εργασιών: 51.325,80€, για απρόβλεπτα 7.698,87 €, και δαπάνη ΦΠΑ 24% 14.165,92€, ήτοι συνολική δαπάνη 73.190,59€
4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου είναι τριάντα (30) ημέρες αρχόμενης από την 09/08/2018.

**Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε εξ αιτίας της κατεπείγουσας ανάγκης μετά την έντονη βροχόπτωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 28/07/2018 και 29/07/2018 που είχαν σαν αποτέλεσμα την ολίσθηση του πρανούς του ρέματος που εφάπτεται στο Δημοτικό σχολείο Φιλοθέης. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν αστοχία, υποσκαφή και καθίζηση στον τοίχο αντιστήριξης του προαύλιου χώρου και σε βάθος τουλάχιστον 2,50 μέτρα με ορατό πλέον τον κίνδυνο της πλήρους αποσταθεροποίησης του προαυλίου του Δημοτικού σχολείου ακόμα και σε μικρής έντασης βροχόπτωση.

Έγιναν οι ακόλουθες εργασίες :

5. Αδιατάρακτη κοπή του τοιχίου περιφράξης του σχολείου μετά της θεμελίωσης του, καθ' όλο το μήκος αστοχίας της έδρασης του , λόγω κατάρρευσης τμήματος του υφιστάμενου πέτρινου τοίχου. Απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και μεταφορά αυτών.
6. Απομάκρυνση του επισφαλούς πρανούς κάτωθι του προαυλίου χώρου.
7. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από Οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C 20/25, και σιδηρό οπλισμό ποιότητας B 500c όπως στο σχέδιο τυπικής διατομής, και προηγήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους έδρασης του τοίχου αντιστήριξης, με στρώση γεωφάσματος και λιθοπλήρωση με σκύρα στραγγιστηρίου.
8. Κατασκευή επιχώσεων πλήρωσης της πίσω παρειάς του τοιχίου αντιστήριξης, και προηγήθηκαν οι εργασίες υδρομόνωσης και προστασίας του ώστε να εμποδίζεται η μεταβίβαση υδροστατικών πιέσεων στο προς κατασκευή τοιχείο.

**1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)**

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναλύεται ως εξής:

**1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	43.496,45€
ΓΕ&ΟΕ	7.829,36€
Απρόβλεπτα	7.698,87€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	59.024,67€
Δαπάνη ΦΠΑ	14.165,92€
Συνολική δαπάνη	73.190,59€

**2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού)**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	49.861,32€
ΓΕ&ΟΕ	8.975,04€
Απρόβλεπτα	0,00€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	58.836,36€
Δαπάνη ΦΠΑ	14.120,73€
Συνολική δαπάνη	72.957,09€

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από ακριβέστερη προμέτρηση – επιμέτρηση του έργου και τις ανάγκες όπου προκύπτουν.

Στον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 49.861,32€.

Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη του ΓΕ&ΟΕ 8.975,04€ και το ΦΠΑ 24% 14.120,73€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.957,09€ δηλαδή σε μείωση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 233,50€.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφασίσετε

Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός)

10-09-2018

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΙΩΤΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΓΟΣ

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθ. 156 § 1<sup>ο</sup> & 7 και τον Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προτείνουμε την έγκριση του παρόντα 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.), του εν λόγω έργου, με το οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα 58.836,36€ και με τον Φ.Π.Α. (24%) στα 72.957,09€, δηλαδή σε μείωση με την αρχική σύμβαση κατά 233,50€.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 § 1<sup>ο</sup> & 7 του Ν. 4412/2016,
4. Την υπ' αρ. 220/07-08-2018 απόφαση της Ο.Ε.,
5. Την υπ' αρ. 9943/09-08-2018 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου,
6. Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. & την αιτιολογική έκθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ», μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) και την συνοδεύουσα αυτόν αιτιολογική έκθεση του εν λόγω έργου, με τον οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα 58.836,36€ και με τον Φ.Π.Α. (24%) στα

72.957,09€, δηλαδή σε μείωση με την αρχική σύμβαση κατά 233,50€, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθ. 156 § 1<sup>α</sup> & 7 και τον Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **224/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 11 <sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
12 <sup>ης</sup> - 9- 2018	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
<b>Ψυχικό, 24-9-2018</b>	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ