



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 228/14-9-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 11245/24-9-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-9-2018 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **14^{ην}** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10186/24-8-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 13^ο Η.Δ.

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και Τακτοποιητικού του έργου:
«ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΛΟΓΩ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα εννέα (**19**) και απόντες οκτώ (**8**) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Μαναός Δημήτριος, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Καβαλάρης Ιωάννης και Γαλάνης Δημήτριος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Λάβδα Ελένη
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Ζερβός Νικόλαος
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Χαροκόπος Παντελής
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια
 Γαλάνης Δημήτριος
 Παπαχρόνης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Μαναός Δημήτριος
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Δελακουρίδης Ιωάννης
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Γαλάνης Δημήτριος

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη προσήλθε στις ανακοινώσεις.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καριώτης Αλέξανδρος, Χαροκόπος Παντελής και Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 8^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δ.Σ. τίθεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. & η αιτιολογική έκθεση του έργου «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ**», που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του (Ν. 4412/2916 άρθ. 156).

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

A1. Με την αρ. 213/31-07-2018 απόφαση της Ο.Ε., εγκρίθηκε με απευθείας ανάθεση η εκτέλεσης του έργου με ανάδοχο την ΙΕΡΑ ΑΤΕ.

A2. Στις 07-08-2018 υπεγράφη η αρ. 9849/07-08-2018 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, διάρκειας 30 ημερών, από 07-08-2018 έως 06 -09-2018, έναντι ποσού 7.543,52€ και με τον ΦΠΑ (24%) 1.810,44 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 9.353,96€.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατά την έντονη βροχοπτώση στις 29-07-2018, στο ρέμα του ποδονίφτη η ανεξέλεγκτη ροή προκάλεσε υποσκαφές - καθιζήσεις στα πρανή και στα παρακείμενα πεζοδρόμια.

Λόγω της παραπάνω κατεπείγουσας ανάγκης εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

1. Καθαίρεση των κατεστραμμένων, από τις βροχοπτώσεις κατασκευών από σκυρόδεμα, και πλακοστρώσεων,
2. δημιουργία νέων επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων με χαλίκι,
3. Σκυροδετήσεις σταθεροποίησης, στα πρανή του ρέματος.

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, προέκυψε η ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης, οπότε η δαπάνη του έργου, διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με τον παρόντα Α.Π.Ε.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Άθροισμα εργασιών με έκπτωση	5.558,97	6.392,57
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.	6.559,58	7.543,23
Απρόβλεπτη δαπάνη	983,94	0,29
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	7.543,52	7.543,52
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με Γ.Ε. & Ο.Ε.		
ΣΥΝΟΛΟ		
ΦΠΑ	1.810,44	1.810,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.353,96	9.353,96
---------------	----------	----------



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε. & Τακτοποιητικό)

ΕΡΓΟ: Άμεσες επεμβάσεις σε πεζοδρόμια και πρανή του ρέματος Ποδονίφτη λόγω καταπτώσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις.

ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,00%

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 9.353,96€ με Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ: 9.353,96€ με Φ.Π.Α. 24%

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Η μελέτη 39/2018 του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.
2. Με την υπ' αριθμ. 213/31-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, με τις προϋποθέσεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς κατέστη αναγκαία η απ' ευθείας ανάθεση εργασιών για κατεπείγοντες λόγους.
3. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 07-08-2018 για ποσό εργασιών 9.353,96€ με ΦΠΑ 24%, η οποία αναλύεται ως εξής:
Σύνολο εργασιών: 5.558,97€, για απρόβλεπτα 983,94 €, και δαπάνη ΦΠΑ 24% 1.810,44€, ήτοι συνολική δαπάνη 9.353,96€
4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου είναι τριάντα (30) ημέρες αρχόμενης από την 07/08/2018.

Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με το έργο αυτό προβλέπονται εργασίες με τη μορφή έκτακτης ανάγκης μετά την έντονη βροχόπτωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29/07/2018, που είχαν ως αποτέλεσμα την ολίσθηση των πρανών του ρέματος Ποδονίφτη. Η απότομη και ανεξέλεγκτη ροή προκάλεσε υποσκαφές – καθιζήσεις και στα παρακείμενα πεζοδρόμια με ορατό κίνδυνο την πλήρη αποσταθεροποίηση των πρανών, πεζοδρομίων και πιθανώς της οδού Βίτσι Γράμμου.

Πιο αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαίρεση κατεστραμμένων από τις βροχοπτώσεις κατασκευών από σκυρόδεμα και πλακοστρώσεων.
- Δημιουργία νέων επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων από χαλίκι.
- Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος στα πρανή του ρέματος.

1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	5.558,97€
ΓΕ&ΟΕ	1.000,61€
Απρόβλεπτα	983,94€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	7.543,52€
Δαπάνη ΦΠΑ	1.810,44€
Συνολική δαπάνη	9.353,96€

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού)

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	6.392,57€
ΓΕ&ΟΕ	1.150,66€
Απρόβλεπτα	0,29€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	7.543,52€
Δαπάνη ΦΠΑ	1.810,44€
Συνολική δαπάνη	9.353,96€

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από ακριβέστερη προμέτρηση – επιμέτρηση του έργου και τις ανάγκες όπου προκύπτουν.

Στον παρόντα ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 6.392,57€.

Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη του ΓΕ&ΟΕ 1.150,66€, των απροβλέπτων 0,29€ και το ΦΠΑ 24% 1.810,44€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.353,96€ δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφασίσετε

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.(τακτοποιητικός) ο οποίος περιλαμβάνει:

το αρχική συμβατικό αντικείμενο συνολικού ποσού 9.353,96€ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

10-09-2018

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΣΙΩΤΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΓΟΣ

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθ. 156 § 1^ο & 7 και τον Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προτείνουμε την έγκριση του παρόντα 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.), του εν λόγω έργου, με το οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα 7.543,52€ και με τον Φ.Π.Α. (24%) στα 9.353,96€, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 1^ο & 7 του Ν. 4412/2916,
4. Την υπ' αριθμ. 213/31-07-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
5. Την υπ' αριθμ. 9849/07-08-2018 σύμβαση για την εκτέλεση του έργου,
6. Τον 1^ο Α.Π.Ε. & την αιτιολογική έκθεση του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ», μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), τακτοποιητικού και την συνοδεύουσα αυτόν αιτιολογική έκθεση του έργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ**», με τον οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα 7.543,52€ και με τον Φ.Π.Α. (24%) στα 9.353,96€, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθ. 156, παρ. 1^ο & 7 και του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **228/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 11 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
12 ^{ης} - 9- 2018	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ψυχικό, 24-9-2018	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ