



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 213 2014743-744**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 273/14-11-2018**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 14441/20-11-2018**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-11-2018 13<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **14<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13997/9-11-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 6149/21-05-2018 σύμβασης με τίτλο:**  
**«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες δέκα οκτώ (**18**) και απόντες εννέα (**9**) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Λάβδα Ελένη  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα  
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη  
 Μανασός Δημήτριος  
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Δελακουρίδης Ιωάννης  
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Παπαχρόνης Γεώργιος  
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος  
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία  
 Καριώτης Αλέξανδρος  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Μπετροσιάν Άλεξ  
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να  
 Καβαλάρης Ιωάννης  
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Ζερβός Νικόλαος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Καριώτης Αλέξανδρος, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, και Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.. Καριώτης Αλέξανδρος και Χαροκόπος Παντελής απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 6<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 13<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 1<sup>ο</sup> θέμα και το 23<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

**ΣΧΕΤ:** Η με αριθμ. πρωτοκόλλου 12548/16-10-2018 αίτηση του αναδόχου.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος	<i>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΙΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ</i>
Κ.Α. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ	30.7326.0024
Προϋπολογισμός	60.487,80 €
Αρ. πρωτ. Σύμβασης	6149/21-05-2018
Πέρας Σύμβασης	21.11.2018
ΑΔΑΜ Σύμβασης	18ΣΥΜΝ003129721 2018-05-21
Ονοματεπώνυμο Αναδόχου	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Συμβατικό ποσό	19.767,41 € Με Φ.Π.Α
Αντικείμενο Σύμβασης	Πρόκειται για την ενίσχυση του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης.

**Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ** Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 13/06/2018 με τον ανάδοχο διαπιστώθηκε ότι στην περίοδο από την εκπόνηση της μελέτης έως την δημοπράτηση του έργου έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι επί τόπου συνθήκες υλοποίησης του. Η επιφάνεια έδρασης έχει υποστεί διάβρωση και υποσκαφή σε όλο το μήκος του τοιχίου με συνέπεια να είναι διαφορετική η υφιστάμενη διατομή του από εκείνη της μελέτης. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7778/21-06-2018 έγγραφο του αναδόχου είναι αδύνατη η εκκίνηση των εργασιών και η υλοποίηση της τυπικής διατομής. Ακόμα τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στις 28/07/2018 και 29/07/2018 που είχαν σαν αποτέλεσμα την αστοχία, υποσκαφή και καθίζηση σε τμήμα του πέτρινου τοίχου αντιστήριξης καθιστά αναγκαία την τροποποίηση της αρχικής μελέτης. Με το υπ' αριθμ. 11595/01-10-2018 έγγραφο εισηγηθήκαμε την τροποποίηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής το οποίο συνεδρίασε στις 18/10/2018.

Συνεπώς, έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016

- Την σύμβαση του έργου η οποία λήγει στις 21.11.2018
- Το υπόλοιπο του οικονομικού αντικειμένου
- Την αναμονή της έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου και την παράταση της ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 6149/21-05-18 σύμβασης κατά τέσσερις μήνες ήτοι έως την **21<sup>η</sup> Μαρτίου 2019**.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,
4. Το υπ' αριθμ. 7778/21-06-2018 έγγραφο του αναδόχου,
5. Το υπ' αριθμ. 11595/01-10-2018 έγγραφο για τροποποίηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής το οποίο συνεδρίασε στις 18/10/2018,
6. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στις 28/07/2018 και 29/07/2018,
7. Τη με αριθμ. πρωτοκόλλου 12548/16-10-2018 αίτηση του αναδόχου,
8. Την σύμβαση του έργου η οποία λήγει στις 21.11.2018,
9. Το υπόλοιπο του οικονομικού αντικειμένου,
10. Την αναμονή της έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 6149/21-05-2018 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» και την παράταση της ισχύος της κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως την **21<sup>η</sup> Μαρτίου 2019**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **273/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 13 <sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
14 <sup>ης</sup> - Νοεμβρίου - 2018	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>Ψυχικό, 20-11-2018</b>	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ