



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 292/3-12-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 15564/10-12-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-12-2018 15^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **3ην** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14652/29-11-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης για την παροχή υπηρεσίας:
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι (**20**) και απόντες επτά (**7**) ήτοι: οι κ.κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Λάβδα Ελένη
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Μανασός Δημήτριος
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Χαροκόπος Παντελής
 Δελακουρίδης Ιωάννης
 Γαλάνης Δημήτριος
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
 Παπαχρόνης Γεώργιος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Σχετ. Στοιχεία – Διατάξεις : Ν-4412/2016 άρθρο 217

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	24.800,00€ με Φ.Π.Α.
2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	19315/ 7.12.2017 Απόφαση Δημάρχου
3.ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ	24.303,98 € με ΦΠΑ 19432/ 8.12.2017.
5.ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ	12 μήνες, έως 7-12-2018.

Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό την τακτική και άμεση συντήρηση, επισκευή, συμπλήρωση εγκαταστάσεων και υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης όπως:

1. Αποκαταστάσεις ή συμπληρώσεις τοιχείων εκ λιθοδομής ή σκυροδέματος, για τη στήριξη υφιστάμενων πρανών ή την διευθέτηση ομβρίων προς αποφυγή τοπικής συσσώρευσης υδάτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικούς χώρους διέλευσης κοινού, προς δημιουργία ασφαλούς διόδου για κάθε κατηγορία χρηστών.
2. Αποκαταστάσεις διόδων και βαθμίδων με συμπλήρωση / αντικατάσταση / αποκατάσταση πλακοστρώσεων και λοιπών επιστρώσεων.
3. Επεξεργασία δαπέδων παντός τύπου (αρμολόγημα, λείανση, εκτράχυνση, κτλ) για τη δημιουργία κατάλληλων, κατά περίπτωση, χώρων για τη διέλευση κοινού και εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. 14566/21-11-2017 αίτησή του ζήτησε παράταση , για τους εξής λόγους :

1. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 καθιστούν απαραίτητη την παράταση του εν λόγω έργου. Η φύση του έργου δεν καθιστά δυνατή την εκτέλεση των εργασιών και απαιτούνται ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
2. Η διακοπή των εργασιών 13 ημερών κατ'εντολή της υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 13060/23-10-2018.

Για τους ως άνω λόγους ζητούμε παράταση της σύμβασης 30 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 07/01/2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 η συνολική διάρκεια της σύμβασης

(12 μήνες) μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής (6 μήνες).

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016,
5. Την υπ' αριθμ. 14566/21-11-2017 αίτηση του αναδόχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της παράτασης της σύμβασης για την εν θέματι υπηρεσία κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 07/01/2019. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος, Κανελλάκης Νικόλαος και Χριστοδούλου Γαβριέλλα απέχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **292/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 15 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
3 ^η - 12- 2018	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ψυχικό, 10-12-2018	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ