



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 177/17-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 10881/18-7-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-7-2019 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **17ην** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10567/12-7-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης της υπ' αριθμ. 3088/8-3-2019 σύμβασης
με την εταιρία AIGLON Α.Ε. για την προμήθεια οχημάτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δεκατέσσερις (**14**) και απόντες δεκατρείς (**13**) ήτοι: Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Λάβδα Ελένη, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Καριώτης Αλέξανδρος, Μπετροσιάν Άλεξ, Κανελλάκης Νικόλαος, Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Παπαχρόνης Γεώργιος, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Μανασός Δημήτριος
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Δελακουρίδης Ιωάννης
 Γαλάνης Δημήτριος
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Λάβδα Ελένη
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Χαροκόπος Παντελής
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαλάνης Δημήτριος απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 9^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Η Ανώνυμη βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία αυτοκινήτων «AIGLON A.E.» υπέβαλε το με αριθμ. πρωτ.: 9676/1-7-2019 αίτημα παράτασης χρόνου παράδοσης της με αριθμ. πρωτ.: 3088/8-3-2019 σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια των εξής οχημάτων: 1. Ημιφορτηγό με μονή καμπίνα, ανοικτού τύπου, μη ανατρεπόμενο έως 3.5 τόνων 4Χ2 και 2. Ημιφορτηγό με διπλή καμπίνα, ανοικτού τύπου, μη ανατρεπόμενο έως 3,5 τόνων, 4Χ2.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε τέσσερις (4) μήνες, αρχομένης από την υπογραφή της. Η άνω εταιρεία αιτείται την παράταση χρόνου παράδοσης μέχρι χορηγήσεως του προαπαιτούμενου εγγράφου έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θέσης σε κυκλοφορία των άνω περιγραφόμενων οχημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 εδ. α, β, γ, και παρ. 2, 3, 4 και 5, ισχύουν τα εξής:.....

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.....

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων συντάχθηκε το με αριθμ. πρωτ.: 9978/4-7-2019 πρακτικό γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (αρμόδια Επιτροπή).

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4412/2016 προτείνεται το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι κατ' ανώτατο όριο τέσσερις (4) μήνες.

Περαιτέρω, τα συγκεκριμένα οχήματα επιτελούν εργασίες αποκομιδής και απομάκρυνσης ογκωδών αποβλήτων που η παραμονή και συσσώρευσή τους αποτελεί κίνδυνο για τη Δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών. Επιπροσθέτως συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία. Γι' αυτούς τους λόγους αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση έγκριση του χρόνου παράτασης που αφορά τις συγκεκριμένες προμήθειες.

Κατά τα λοιπά οι όροι της σύμβασης ισχύουν έως έχουν.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του παρ. 1, εδ. α, β, γ, και παρ. 2, 3, 4 και 5, του Ν. 4412/2016,
4. Το με αριθμ. πρωτ.: 9676/1-7-2019 αίτημα παράτασης της Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρείας αυτοκινήτων «ΑΙΓΛΟΝ Α.Ε.»,
5. Την υπ' αριθμ. 3088/8-3-2019 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του αναδόχου,
6. Το με αριθμ. πρωτ. 9978/4-7-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση έγκριση του χρόνου παράτασης που αφορά την προμήθεια των συγκεκριμένων οχημάτων, διότι επιτελούν εργασίες αποκομιδής και απομάκρυνσης ογκωδών αποβλήτων που η παραμονή και συσσώρευσή τους αποτελεί κίνδυνο για τη Δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Επιπροσθέτως συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία.
2. Εγκρίνει την παράταση της με αριθμ. πρωτ. 3088/8-3-2019 υπογραφείσας σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και της εταιρείας «ΑΙΓΛΟΝ Α.Ε.», κατά τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά οι όροι της σύμβασης ισχύουν έως έχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **177/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Από το πρακτικό της 12 ^{ης} Συνεδρίασεως του	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 ^{ης} - 7- 2019	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
Ψυχικό, 18-7-2019	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	