



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: **210 6794000**
fax: **210 6726081**
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

138/18-5-2020
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **18^{ην}** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **6362/14-5-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά τακτικών (7)** μελών παρόντες ήταν έξι **(6)** και απών ένας **(1)** ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τρέζου Μαρία-Ελένη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) και κατόπιν του υπ' αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ' αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Τρέζου Μαρία-Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 7^ο Η.Δ.

Έγκριση 2ης παράτασης μελέτης με τίτλο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)».

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)»

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. 5343/16.04.2020 αίτημα του αναδόχου της μελέτης του τίτλου Έχοντας υπ' όψιν:

- την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4495/2017 (Α' 167) όπως τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 24 του άρθρου 34 του Ν. 4546/2018 σύμφωνα με την οποία για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται,
- την υπ' αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσια σύμβαση,
- την υπ' αρ. 49/28.02.2020 (Ω7ΓΗΩΗ8-4ΟΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης έως 22.05.2020,
- την από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64) περί κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – COVID 19,
- την υπ' αρ. πρωτ. 5266/14.04.2020 επέκταση (ως προς το χρόνο περαίωσης) της υπ' αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσιας σύμβασης,
- την υπ' αρ. πρωτ. 5341/16.04.2020 υποβολή της διορθωμένης μελέτης,
- το υπ' αρ. 5343/16.04.2020 αίτημα του κ. Κουτσογιάννη περί παράτασης της διάρκειας της σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας,
- την από 13.05.2020 έγκριση της μελέτης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του τίτλου, κατά ενενήντα μία (91) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι

έως την **Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020**

διότι πράγματι, όπως αναφέρει ο ανάδοχος στο 5341/16.04.2020 αίτημά του, υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας που προκλήθηκε από την πανδημία.

Η προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Δήμητρα Σταύρου
Αρχιτέκτων Μηχανικός MArch, MSEE

Η προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλλιόπη Τοκάτογλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του τίτλου, κατά ενενήντα μία (91) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την **Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020**, για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **138/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
18^{ην} Μαΐου 2020

Ψυχικό, 26-5-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ξυριδάκης Παντελής

Χαράλαμπος Μπονάτσος

Γκιζελή Αλίκη

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα

Τρέζου Μαρία - Ελένη

μ