



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 2132014743-4**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**283/19-9-2022**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 14166/22-9-2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **19<sup>η</sup>** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00' π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13864/15-09-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)** ήτοι οι κ.κ Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα, Μπονάτσος

Χαράλαμπος και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Πλατάκου Ελένη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> Η.Δ.**

#### **Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:**

#### **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε :

Υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τίθεται το από 01-09-2022 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» υπογεγραμμένο από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 169/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Τερτσέτη 44 Νέο Ψυχικό  
Ταχ. Κώδικας : 154 51  
Πληροφορίες : Στέλιος Βαλής  
Τηλέφωνο : 213 20 14 632  
Fax : 210 67 11 475  
Email : s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» σύμφωνα με την με αριθμό **08/2016** μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, από τον ανάδοχο: «ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ».

Οι υπογράφοντες :

- 1) κ. Κωνστάντιος Κων/νος - ΗΛΜηχ/κός - υπάλληλος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. (Πρόεδρος)**
- 2) Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος - Πολ. Μηχ/κός - υπάλληλος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (Μέλος)**
- 3) Ανθής Δημήτριος - Πολ. Μηχ/κός - υπάλληλος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Μέλος)**

σαν επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών, που ορίστηκε με την με αριθμό **169/03-07-2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

πήγαμε στις **01/09/2022** επί τόπου του έργου και έχοντας υπ' όψη την από **26/01/2018**. τελική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από την επιβλέποντα του έργου, **Δεληγιώργη Αγγελική Τοπογράφο Μηχανικό** θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Τ.Υ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, **Βασίλη Κόγο**, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων (Ν.4412/2016) ως εξής:

**Εργασίες προϋπολογισμού**  
**ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

**1 Α.Τ. : 1.1**

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

m3 : 142,44 εκατόν σαράντα δύο και σαράντα τέσσερα εκατοστά

**2 Α.Τ. : 1.2**

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

m3 : 407,89 τετρακόσια επτά και ογδόντα εννέα εκατοστά

**3 Α.Τ. : 1.3**

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων

m2: 1.621,60 χίλια εξακόσια είκοσι ένα & εξήντα εκατοστά

**4 Α.Τ. : 1.4**

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη

m : 887,10 οκτακόσια ογδόντα επτά & δέκα εκατοστά

**5 Α.Τ. : 1.5**

Κοπή αρμών συστολοδιαστολής κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη

m : 1.604,20 χίλια εξακόσια τέσσερα & είκοσι εκατοστά

**6 Α.Τ. : 1.6**

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

m2 : 476,86 τετρακόσια εβδομήντα έξι & ογδόντα έξι εκατοστά

**7 Α.Τ. : 1.7**

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή

m3 : 1,00 ένα & μηδέν εκατοστά

**8 Α.Τ. : 1.8**

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

tn : 2.463,66 δυο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία & εξήντα έξι εκατοστά

**9 Α.Τ. : 1.9**

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

m3 : 2.463,66 δυο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία & εξήντα έξι εκατοστά

**10 Α.Τ. : 1.10**

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ

m2 : 2.427,00 δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά και μηδέν εκατοστά

**11 Α.Τ. : 1.11**

Προμήθεια και επίστρωση επιφανειών οιουδήποτε σχήματος με κυβόλιθους οιουδήποτε διαστάσεων και χρώματος

m2 : 49,86 σαράντα εννέα & ογδόντα έξι εκατοστά

**12 Α.Τ. : 1.13**

Αποκατάσταση πεζοδρομίων πέριξ κορμών δέντρων

m2 : 516,04 πεντακόσια δέκα έξι & τέσσερα εκατοστά

**13 Α.Τ. : 1.14**

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

m : 1.237,10 χίλια διακόσια τριάντα επτά & δέκα εκατοστά

*Τελική Επιμέτρηση*

**14 Α.Τ. : 1.15**

Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

m3 : 467,79 τετρακόσια εξήντα επτά & εβδομήντα εννέα εκατοστά

**15 Α.Τ. : 1.16**

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m<sup>3</sup> Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
m<sup>3</sup> : 467,79 τετρακόσια εξήντα επτά & εβδομήντα εννέα εκατοστά

**16 Α.Τ. : 1.17**

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

m<sup>2</sup> : 161,15 εκατόν εξήντα ένα και δεκαπέντε εκατοστά

**17 Α.Τ. : 1.18**

Δομικά πλέγματα B500C

kg : 3.876,02 τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι & δύο εκατοστά

**18 Α.Τ. : 1.20**

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης

τεμαχ : 59,00 πενήντα εννέα & μηδέν εκατοστά

**19 Α.Τ. : 1.21**

Τροποποίηση στάθμης φρεατίου Ο.Κ.Ω

τεμαχ : 81,00 ογδόντα ένα & μηδέν εκατοστά

**20 Α.Τ. : 1.23**

Μετατόπιση φρεατίου υδροσυλλογής Α1 ή Α2 μετά μετώπης και βάσης άνευ καλύματος σχαρών υδροσυλλογής (τυποποιημένες)

τεμαχ : 17,00 δεκαεπτά & μηδέν εκατοστά

**21 Ν1.1.24**

Μεταφορά και εναπόθεση υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων σε χώρους που πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους

tn : 2.300,00 δυο χιλιάδες τριακόσια & μηδέν εκατοστά

**22 Ν1.1.25**

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια

m<sup>3</sup> : 350,00 τριακόσια πενήντα & μηδέν εκατοστά

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό **08/2016** μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, προϋπολογισμού δαπάνης **400.000,00 €** με ΦΠΑ .

Η ανωτέρω μελέτη καθώς και η εκτέλεση του έργου για την ανάδειξη αναδόχου εγκρίθηκαν με την **144/16** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την **203/16** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο «**ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ**».

με έκπτωση **63%** στα έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του αναδόχου υπογράφει η αρ. πρωτ.: **16108/27-10-2016** εργολαβική σύμβαση για το ποσό των **127.633,02 €** πλέον αναθεώρησης & ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν **τριακόσιες (300)** ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την **22-08-2017**.

Το έργο πήρε παράταση για 120 μέρες με την **199/2017** αποφ. Δ.Σ μέχρι **22/11/2017**

Το έργο περαιώθηκε στις **02/11/2017** όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης.

Για το έργο συντάχθηκε **1<sup>ος</sup> ΑΠΕ** αποφ. **Δ.Σ. 141/2017**

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των **158.264,95€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., σύμφωνα με τον **4<sup>ο</sup>** λογαριασμό.

- Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον απαιτούμενο έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος μηχανικού, παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα εκτελεσθέντων εργασιών.
- Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνονται.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η Επιτροπή προτείνει , όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί και οριστική, καθόσον παρήλθε ο προβλεπόμενος από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνος συντηρήσεως.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Ν. Ψυχικό **01/09/2022**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΜ. ΕΡΓΩΝ

**1. Κωνστάντιος Κων/νος**

**«Πατσούρας Σ. Ιωάννης»**

**Στέλιος Βαλής**

**2. Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος**

**3. Άνθης Δημήτριος**

Το παραλαβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό 08/2016 μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 € με ΦΠΑ.

Η ανωτέρω μελέτη καθώς και η εκτέλεση του έργου για την ανάδειξη αναδόχου εγκρίθηκαν με την 144/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 203/16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο «ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ». με έκπτωση 63% στα έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του αναδόχου υπογράφει η αρ. πρωτ.: 16108/27-10-2016 εργολαβική σύμβαση για το ποσό των 127.633,02 € πλέον αναθεώρησης & ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 22-08-2017.

Το έργο πήρε παράταση για 120 μέρες με την 199/2017 αποφ. Δ.Σ μέχρι 22/11/2017

Το έργο περαιώθηκε στις 02/11/2017 όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης.

Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Το από 01-09-2022 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»,
5. Τις υπ' αριθμ. 199/2017 και 169/2019 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου,
6. Την υπ' αριθμ. 203/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16108/27-10-2016 εργολαβική σύμβαση,
8. Την υπ' αριθμ. 08/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από 01-09-2022 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **283/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 23<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής  
την 19<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022

**Ψυχικό, 22-9-2022**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη**

**Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Μπονάτσος Χαράλαμπος**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**