



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
(αλλαγή στην ημερομηνία λήξης της παράτασης)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 2132014743-4**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ: 67ΣΣΩΗ8-ΩΣ5**  
**406/21-12-2022**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 19817/22-12-2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **21<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19475/16-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης η Αντιπρόεδρος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, οι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα, Παπαχρόνης Γεώργιος και Χανακούλας

Αθανάσιος, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γκιζελή Αλίκη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Η Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Λήψη απόφασης περί παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας της Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Συντριβανιών».**

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Αντιπρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 18576/05-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Τερτσέτη 44  
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ,  
Τηλ.: 213 2014632

Ψυχικό 05/12/2022  
Α.Π.: Εισερχ. 18576  
Ημ/νία Αποστολής: 05/12/2022

Προς : Γραφείο Υποστήριξης των  
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου  
(για Οικονομική Επιτροπή)  
epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝ. : Αντιδήμαρχο Θεμάτων  
Δομημένου Περιβάλλοντος,  
Τοπικής Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας

**ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»**

Σχετ.: 1) Υπ' αρ. 24/2021 μελέτη (21REQ008688597 2021-05-31)  
2) Υπ' αρ. πρωτ. 11155/12.07.2021 (21SYMV008902257) δημόσια σύμβαση  
3) Υπ' αρ. πρωτ. 17749/22.11.2022 αίτημα αναδόχου

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού έχει συνάψει δημόσια σύμβαση (βλ. υπ' αρ. 2 σχετ.) συνολικού ποσού 24.646,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την εκτέλεση της υπηρεσίας του τίτλου.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 24/2021 (βλ. υπ' αρ. 1 σχετ.) μελέτη ανάθεσης της σύμβασης, η υπηρεσία αποσκοπεί στην συντήρηση και επισκευή των εννέα (9) συντριβανιών που βρίσκονται στις δύο δημοτικές ενότητες του ενιαίου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, που κρίνεται απαραίτητο και για λόγους προάσπισης της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

Μέχρι σήμερα έχει τιμολογηθεί μέρος των ανωτέρω εργασιών, ποσού 15.394,68€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Ο ανάδοχος, με την υπ' αρ. 17749/22.11.2022 αίτησή του (βλ. υπ' αρ. 3 σχετικό), προτείνει παράταση του χρόνου περαίωσης της σύμβασης κατά διάστημα έξι (6) μηνών, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά στην εισαγωγή πρώτων υλών, μετά και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και της πανδημίας COVID 19.

Οπότε, έχοντας υπ' όψιν τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της υπ' αρ. πρωτ. 11155/12.07.2021 (21SYMV008902257) δημόσιας σύμβασης για έξι (6) μήνες, ήτοι έως την **Τετάρτη 11 Ιουλίου 2023** για λόγους προάσπισης της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ.1 του Ν. 4735/2020,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18576/05-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
5. Την υπ' αριθμ. 24/2021 μελέτη (21REQ008688597 2021-05-31),
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11155/12.07.2021 (21SYMV008902257) δημόσια σύμβαση,
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17749/22.11.2022 αίτημα αναδόχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 11155/12.07.2021 (21SYMV008902257) δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: **«Συντήρηση και Επισκευή Συντριβανιών»**, για έξι (6) μήνες, ήτοι έως την **Τετάρτη 11 Ιουλίου 2023**, για λόγους προάσπισης της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **406/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 34<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής την  
21<sup>ην</sup> Δεκεμβρίου 2022

**Ψυχικό, 22-12-2022**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**α/α**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα**

**Γκιζελή Αλίκη**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ**