



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**

τηλ.: 2132014743-4

fax: 210 6726081

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

437/21-12-2022

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 19983/27-12-2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **21^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19475/16-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης η Αντιπρόεδρος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, οι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα, Παπαχρόνης Γεώργιος και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχε το μέλος της Οικονομικής

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Η Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 32° Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Αντιπρόεδρος είπε:

Ετέω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 19445/16-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ.: 213 20 14 632

Ψυχικό, 16/12/2022
Α.Π. 19445

Προς : Πρόεδρο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.» μετά την υπ' αρ. πρωτ. 14827/03-10-2022 (ΑΔΑ: 97Υ0ΩΗ8-53Υ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 15662/17-10-2022, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 64.265.64 €.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 2 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 17/12/2022.

Με την με αρ. πρωτ. 374/21-11-2022 απόφαση Ο.Ε. δόθηκε παράταση ενός μήνα, ήτοι μέχρι 17-01-2022.

Ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και με το αρ. πρωτ. 19445/16-12-2022 αίτημα, ζήτησε παράταση της σύμβασης 1 μήνα, δηλαδή από τις 17/01/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 17/02/2023, λόγω ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και σύνταξης Νέων Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, για την ασφάλεια των αθλουμένων και την εν γένει λειτουργικότητα του έργου. Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση του 1 μήνα, δηλαδή ως τις 17/02/2023.

Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016,
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15662/17-10-2022 σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19445/16-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14827/03-10-2022 (ΑΔΑ: 97Υ0ΩΗ8-53Υ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,
8. Το αριθμ. πρωτ. 19445/16-12-2022 αίτημα παράτασης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»
9. Την με αριθμ. πρωτ. 374/21-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ**» για ένα (1) μήνα, δηλαδή από τις **17/01/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 17/02/2023**, λόγω ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και σύνταξης Νέων Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, για την ασφάλεια των αθλουμένων και την εν γένει λειτουργικότητα του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **437/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 34^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
21^η Δεκεμβρίου 2022

Ψυχικό, 27-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
α/α

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα

Γκιζελή Αλίκη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Χανακούλας Αθανάσιος

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ