



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 Μαραθωνοδρόμου 95  
 ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
 τηλ.: 213 2014743-744  
 fax: 210 6726081  
 email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 ΑΔΑ:  
 Αριθμ. Απόφ.: 10/18-01-2023  
 Αριθμ. Πρωτ.: 1276/24-01-2023

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-01-2023 2<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), σήμερα την 18<sup>ην</sup> του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα **Τετάρτη** ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **734/13-01-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

### Θέμα 10<sup>ο</sup> Η.Δ.

#### Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

#### «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **είκοσι τρεις (23)** και απόντες **τέσσερις (4)** ήτοι: οι κ.κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία, Χανακούλας Αθανάσιος, Κανελλάκης Νικόλαος και Καβαλάρης Ιωάννης.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σινανιώτου Χαρίκλεια  
 Δελακουρίδη Ιωάννη  
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Γκιζελή Αλίκη  
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
 Ζερβό Νικόλαο  
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
 Παπαχρόνη Γεώργιο  
 Φωτιάδη Δημήτριο  
 Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  
 Ξυριδάκη Παντελή  
 Χαροκόπο Παντελή

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ζαφρακοπούλου Σοφία  
 Χανακούλα Αθανάσιο  
 Κανελλάκη Νικόλαο  
 Καβαλάρη Ιωάννη

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο  
Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο  
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη  
Τρέζου Μαρία-Ελένη  
Μπονάτσο Χαράλαμπο  
Νάκα Αριστείδη  
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  
Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Ψυχικού και Φιλοθέης κ.κ. Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα και Διακοσταμάτης Μιχαήλ αντίστοιχα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια ζήτησε να συζητηθεί το 7<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ., το 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 3<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ., το 3<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 4<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ., 4<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 5<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ., το 5<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 6<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ., και το 6<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 7<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα, Φωτιάδης Δημήτριος, Μεταξίδη – Μελισσουργού Μίνα, Χαροκόπος Παντελής, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρωνας – Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Τρέζου Μαρία-Ελένη και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. πρωτ. 19492/16-12-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως ακολούθως :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ  
Τηλ.: 213 20 14 632

Ψυχικό 16/12/2022  
Α.Π. : 19492  
Ημ/νία Αποστολής: 16/12/2022  
**Απάντηση στο έγγραφο : 19445**

Προς : Πρόεδρο Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».**

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.» μετά την υπ' αρ. πρωτ. 14827/03-10-2022 (ΑΔΑ: 97Υ0ΩΗ8-53Υ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 15662/17-10-2022, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 64.265.64 €.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 2 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 17/12/2022.

Με την με αρ. πρωτ. 374/21-11-2022 απόφαση Ο.Ε. δόθηκε παράταση ενός μήνα, ήτοι μέχρι 17-01-2022.

Ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και με το αρ. πρωτ. 19445/16-12-2022 αίτημα, ζήτησε παράταση της σύμβασης 1 μήνα, δηλαδή από τις 17/01/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 17/02/2023, λόγω ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και σύνταξης Νέων Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, για την ασφάλεια των αθλουμένων και την εν γένει λειτουργικότητα του έργου. Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση του 1 μήνα, δηλαδή ως τις 17/02/2023.

Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 10 του Ν. 4412/2016,

5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19492/16-12-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας,
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14827/03-10-2022 (ΑΔΑ: 97Υ0ΩΗ8-53Υ)  
απόφαση Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15662/17-10-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου  
και του οικονομικού φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»,
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 374/21-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19445/16-12-2022 αίτημα παράτασης του οικονομικού φορέα  
«ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.»,  
μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ» ενός (1) μήνα, από τις 17/01/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 17/02/2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **10/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από το πρακτικό της 2 <sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18- 1- 2023	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
<b>Ψυχικό, 24-1-2023</b>	ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)
	ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ