



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 125/17-7-2023
Αριθμ. Πρωτ: 12305/20-7-2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-7-2023 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **17^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11891/13-07-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων **παρόντες ήταν δέκα επτά (17)** και **απόντες δέκα (10)** ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
 Ζερβό Νικόλαο
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
 Παπαχρόνη Γεώργιο
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
 Φωτιάδη Δημήτριο
 Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
 Σαΐα Αλις – Αλίκη
 Δελακουρίδη Ιωάννη
 Χανακούλα Αθανάσιο
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Γκιζελή Αλίκη
 Μπονάτσο Χαράλαμπο
 Νάκα Αριστεΐδη
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ξυριδάκη Παντελή
 Χαροκόπο Παντελή
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο
 Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
 Κανελλάκη Νικόλαο
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Λόγω προβλήματος στην διαδικτυακή σύνδεση της Προέδρου, χρέη Προέδρου της συνεδρίασης ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δελακουρίδης Ιωάννης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία και Αλεξοπούλου Αικατερίνη, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος Η.Δ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α 91), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δελακουρίδης Ιωάννης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Φωτιάδης Δημήτριος, Σαΐα Αλίσ – Αλίκη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Χανακούλας Αθανάσιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης και Δημουλά Ελισσάβετ Ελενη, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Σινανιώτη Χαρίκλεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα, Καρατζά Ζαφειρίνα (Ζαφειρίνα), Τρέζου Μαρία – Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Γκιζελή Αλίκη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 11086/3-7-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση 1^{ου}ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ», το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ψυχικό, 3/7/2023
Α.Π. 11086

Ταχ. Δ/ση : Τερτσέτη 44
Ταχ. Κώδικας : 154 51-Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Βαλής Στέλιος
Τηλέφωνο : 2132014632
Fax : 2106711475
Email : s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου}ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ»

Σχετικά Στοιχεία - Διατάξεις: Ν. 4412/2016 άρθ. 156 § 1^α, 3^α & 7 & Ν. 3852/2010
Συντάκτης : Αργυρόπουλος Παναγιώτης Επιβλέπων Πολιτικός Μηχανικός

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού τίθεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ», που προέκυψε κατά την πορεία των εργασιών εκτέλεσής του.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Μελέτη υπ. αριθμόν 49/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
- Προϋπολογισμός μελέτης: 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: «Συνοπτικός διαγωνισμός με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης».
- Με την υπ' αρ. 262/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου, που διενεργήθηκε την 14-09-2021.
- Με την υπ' αρ. 300/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου του έργου.
- Με την υπ' αρ. 300/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 36% επί των τιμών του τιμολογίου της υπ. αρ. 49/2020 μελέτης του έργου.
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 14-12-2021.
- Ποσό σύμβασης: 48.174,07€ (με Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: 450 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 09/03/23.
- Με την υπ' αρ. 61/03-04-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της χρονικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά εκατό ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως 05/09/2023.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο προβλέπει την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ήτοι συνδέσεων ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο και πιθανή αποκατάσταση ή επέκταση του παλαιού και υφιστάμενου δικτύου όπου και εφόσον αυτό χρειαστεί. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι κάτωθι :

- Τομή οδοστρώματος
- Εκσκαφές
- Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης
- Προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων
- Επιχώσεις
- Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ασφαλοτόπητα

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά από προμέτρηση αυτών.

Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών έχουμε:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	Ν.Τ.
Ομάδα Εργασιών Υδραυλικών έργων	32.411,39€	37.261,26€	4.849,87€	-	-

Η επιπλέον δαπάνη της Ομάδας Εργασιών Υδραυλικών Έργων, καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα ως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν4412/16 Άρθρο 156 παρ. 3^α) και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπάνης.

Συνολικά

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι: 37.261,26€ δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.849,87€ (14,96%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω των απρόβλεπτων αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων και καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 48.174,07€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Εκ του ποσού αυτού η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται σε 88,40€, της αναθεώρησης σε 182,77€ και η δαπάνη Φ.Π.Α. σε 9.324,01€.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	32.411,39€	37.261,26€
Απρόβλεπτα	4.861,71€	88,40€
Σύνολο 1	37.273,10€	37.249,66€
Απολογιστικά	1.394,19€	1.317,63€
Σύνολο 2	38.667,29€	38.667,29€
Αναθεώρηση	182,77€	182,77€
Σύνολο 3	38.850,06€	38.850,06€
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	9.324,01€	9.324,01€
ΣΥΝΟΛΟ	48.174,07€	48.174,07€

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.
Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού
Βαλής Στέλιος

Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα :

- 1) Αιτιολογική Έκθεση
- 2) 1^{ος} Α.Π.Ε.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91),
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11086/3-7-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ», του οποίου η τελική δαπάνη φθάνει στα 48.174,07€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Εκ του ποσού αυτού η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται σε 88,40€, της αναθεώρησης σε 182,77€ και η δαπάνη Φ.Π.Α. σε 9.324,01€.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **125/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία Ζερβό Νικόλαο
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ^{ης} Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την 17-7-2023	Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Παπαχρόνη Γεώργιο Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα Φωτιάδη Δημήτριο
Ψυχικό, 20-7-2023	Καρατζα Ζαφειρίνα (Ζαφειρία)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Σαία Αλις (Αλίκη)
α/α Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο Χανακούλα Αθανάσιο Τρέζου Μαρία-Ελένη Γκιζελή Αλίκη Μπονάτσο Χαράλαμπο Νάκα Αριστείδη Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη