



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: **2132014743-4**
fax: **210 6726081**
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
85/21-03-2024
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 5014/26-03-2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **21^{ην}** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00** , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4569/15-03-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστείδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι κ.κ. Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα κ. Δελακουρίδη Ιωάννη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κα Παλτζόγλου Ευθυμία - Ελένη.

Τον απόντα κ. Γαλάνη Δημήτριο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κα Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 2^ο Η.Δ.**Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 3937/07-03-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Α.Π. 3937/7-3-2024

**ΠΡΟΣ : Δ.Ε.
Δια του Προέδρου
Κοιν/ση: Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου**

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»

Ανάδοχος : «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ»

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**»

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

A1. Αντικείμενο της Εργολαβίας

Με το έργο αυτό προβλέπονται εργασίες κατασκευής και ανακατασκευής πεζοδρομίων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

A2. Δημοπρασία

Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

1. Την αρ. 2/2021 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου
2. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 21REQ008607429).
3. Την με Α.Π. 8152/24-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008845479).
4. Την με Α.Π. 1097/20-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012013198).
5. Την με Α.Π. 279/2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη της δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου, βάσει της 2/2021 Μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Την με Α.Π. 292/2022, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την 16/12/2021.

A3. Στοιχεία Σύμβασης

Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις **09/02/2023** για συνολική δαπάνη **248.287,61€** (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Η οποία αναλύεται ως δαπάνη εργασιών **198.134,66€** (με απρόβλεπτα και ΓΕ & ΟΕ 18%), **2.097,28€** αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% **48.055,67€**.

A.4 Προθεσμία περαίωσης έργου

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει οριστεί σε **2 έτη** ήτοι έως **31/05/2025**.

A.5 Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**.

B. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ)**B.1 Νομοθετικό πλαίσιο**

Το έργο διέπεται από τον Ν.4412/2016

B.2 Περιεχόμενο – Λόγοι Σύνταξης 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται κατά την εκτέλεση του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από τις μέχρι σήμερα επιμετρήσεις και ακριβέστερες προμετρήσεις του έργου και τις ανάγκες που προκύπτουν για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Γ.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Σ.Σ.

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε. 18%, μέσης έκπτωσης 32,60 %,) ανέρχεται στο ποσό των **198.134,66€** (χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση), είναι σε ισοζύγιο με την προτεινόμενη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ,

Κατόπιν των ανωτέρω**ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ**

- Με τον 1ο Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής.
- Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής Σύμβασης.
- Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», Προϋπολογισμού **368.280,00€**, του οποίου ανάδοχος είναι ο «**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ**», για συνολική δαπάνη **248.287,61** που αναλύεται όπως παρακάτω:

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **248.287,61€**, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των **164.610,27€** για εργασίες, **29.629,85€** για ΓΕ+ΟΕ, **3.894,54€** για απρόβλεπτα, **2.097,28€** πρόβλεψη αναθεώρησης και **48.055,67€** για Φ.Π.Α..

Ν. Ψυχικό

Ο αν. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Στέλιος Βαλής
Πολιτικός Μηχανικός

Αριστείδης Νάκας

Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74Α του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 26 του Ν. 5056/2023,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3937/07-03-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
5. Την αρ. 2/2021 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου,
6. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 21REQ008607429),
7. Την με Α.Π. 8152/24-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008845479),
8. Την με Α.Π. 1097/20-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012013198),
9. Την με Α.Π. 279/2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη της δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου, βάσει της 2/2021 Μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
10. Την με Α.Π. 292/2022, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η κατακύρωση της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την 16/12/2021, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», του οποίου ανάδοχος είναι ο «**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ**».

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 248.287,61€, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 164.610,27€ για εργασίες, 29.629,85€ για ΓΕ+ΟΕ, 3.894,54€ για απρόβλεπτα, 2.097,28€ πρόβλεψη αναθεώρησης και 48.055,67€ για Φ.Π.Α..

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **85/2024**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 6^{ης} Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής την
21ην Μαρτίου 2024

Ψυχικό, 26-03-2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νάκας Αριστείδης

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία

Παλτζόγλου Ευθυμία - Ελένη

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη