
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την 26ην του μηνός  Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11212/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 
θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μπονάτσο Χαράλαμπο, 
4. Γκιζελή Αλίκη, 
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 
κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 
ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ.  Ξυριδάκης Παντελής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 
λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-
2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 
Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η  υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 
Ελένη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr Αριθμ. Απόφ.: 243/26-8-2020



ΘΕΜΑ  5Ο Η.Δ.
Έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:
Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11058/17-8-2020 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά την 2η παράταση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», το οποίο έχει ως ακολούθως:

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ   Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ   Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ                                        
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ.:     213 2014640   

                                                                                                           

Προς : Πρόεδρο Ο.Ε.

                                                                                               
ΘΕΜΑ: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2018» 

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» μετά την υπ’ 

αρ. 44/06-03-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

Στις 22-08-2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του  Δήμου, με αρ. πρωτ. 

11692/2019, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 

και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 163.905,26€. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 

17/06/2020. 

Στις 08-05-2020 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 6074/2020, αίτημα για παράταση τριών (3) 

μηνών, μέχρι τις 15-09-2020. Με την με αρ. 155/01-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ16ΩΗ8-ΜΤΒ) απόφαση Ο.Ε. δόθηκε 

παράταση ως τις 15-09-2020.

Στις 10-08-2020 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 10108/2020, αίτημα για παράταση τριών (3) 

μηνών, μέχρι τις 15-12-2020, έως  τη σύνταξη και έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 εισηγούμαστε την παράταση της 

προθεσμίας του παραπάνω έργου έως την 15/12/2020, (90 μέρες), προκειμένου να περαιωθεί το έργο. 

                                                                                         
               Η ΕΠΙΛΕΠΟΥΣΑ                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ

        ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                        ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.



Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και ισχύει,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,
5. Τις υπ’ αριθμ. 44/2019 & 155/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11692/2019 εργολαβική σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του  Δήμου, 
7. το με αρ. πρωτ. 10108/2020, αίτημα της αναδόχου εταιρείας, 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11058/17-8-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2η) παράταση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» 
έως τις 15-12-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 243/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 21ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την 
26ην Αυγούστου 2020
Ψυχικό, 31-8-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μπονάτσος Χαράλαμπος 
Γκιζελή Αλίκη
Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική
Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα
Χαροκόπος  Παντελής

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή


	ADA: AΔA: ΩΑ3ΚΩΗ8-Δ4Η
	ADA: AΔA: ΩΑ3ΚΩΗ8-Δ4Η
	ADA: AΔA: ΩΑ3ΚΩΗ8-Δ4Η
	ADAM: 
	Protocol: Ψυχικό 03/09/2020

Αριθμός Απόφασης: 243/26-8-2020

Α. Π.: 11665
	AkrivesAntigrafo: 
		2020-09-03T08:09:36+0000
	Not specified




