
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  25ην  του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  1170/21-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και  Χαροκόπος Παντελής. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, και Παλαιολόγου Μαρία.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 

Ελένη. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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ΘΕΜΑ 2Ο Η.Δ. 

Έγκριση 5ης παράτασης μελέτης με τίτλο:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)». 

 

Eισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 780/14-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης   

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 
Έχοντας υπ’ όψιν:  

 την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) όπως τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 

24 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 σύμφωνα με την οποία για την έκδοση οικοδομικής άδειας 

υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου 

απαιτούνται  

 την υπ’ αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 (19SYMV005143954) δημόσια σύμβαση  

 την υπ΄αρ. πρωτ. 5266/14.04.2020 (20SYMV006580773) 1η επέκταση (ως προς το χρόνο περαίωσης) της 

υπ’ αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσιας σύμβασης 

 την υπ΄αρ. πρωτ. 8235/19.06.2020 (20SYMV007160843) 2η επέκταση (ως προς το χρόνο περαίωσης) της 

υπ’ αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσιας σύμβασης 

 την υπ΄αρ. πρωτ. 12749/22.09.2020 (20SYMV007361845) 3η επέκταση (ως προς το χρόνο περαίωσης) της 

υπ’ αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσιας σύμβασης 

 την υπ΄αρ. πρωτ. 19121/31.12.2020 (20SYMV007988890) 4η επέκταση (ως προς το χρόνο περαίωσης) της 

υπ’ αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσιας σύμβασης 

 την υπ’ αρ. πρωτ. 721629/81953/6097/1646/24.12.2020 (ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω) απόφασης έγκρισης εκτέλεσης 

εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης Παιδικού Κήπου Φιλοθέης της Διεύθυνσης Προστασίας και 

Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ. πρωτ. 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 382/11.01.2021) 

 την υπ’ αρ. πρωτ. 11969/12.01.2021 κατάθεση μελέτης στο Υπουργείο Πολιτσιμού και Αθλητισμού για 

θεώρηση σχετικά με το θέμα «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του Παιδικού 

Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη) στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού»  

 το γεγονός ότι εκρεμμεί η θέωρηση της μελέτης όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 

721629/81953/6097/1646/24.12.2020 (ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω) απόφασης έγκρισης της Διεύθυνσης Προστασίας 

και Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(ΥΠΟΟΑ)/αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 382/11.01.2021 

 το γεγονός ότι εκρεμμεί η έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΣΑ)  του Υπουργείου 

Πολιτισμού μετά από θετική εισήγηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Βορείου Τομέα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις περ. α, β και δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4495/2017 (Α’ 167) 

 το γεγονός ότι εκρεμμεί η έκδοση απαλλαγής από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (Α΄209) και την  υα 1958/2012 (Β΄21) όπως 

τροποποιήθηκε με τις υα 166476/2013 (Β΄595), 173829/2014 (Β’ 2036), 37674/2016 (Β΄247) και 2307/2018 

(Β΄439).   

ΑΔΑ: ΨΟ6ΟΩΗ8-Ζ34



  

 το γεγονός ότι εκρεμμεί η έκδοση σχετικής πράξης έγκρισης ή αδειοδότησης εργασιών από την αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν.4495/2017 (Α’ 167), η οποία 

προϋποθέτει την έξασφάλιση όλων των κατά περίπτωση εγκρίσεων ή/και γνωμοδοτήσεων.  

 το γεγονός ότι εκρεμμεί η προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης στους όρους της υπ’ αρ. 

721629/81953/6097/1646/24.12.2020 (ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω) απόφασης έγκρισης της ΔΠΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ (αρ. 

πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 382/11.01.2021) και τυχόν παρατηρήσεων των λοιπών αρμοδίων οργάνων 

(ΚΣΑ, ΣΑ, ΥΔΟΜ).   

 το ανωτέρω σχετικό σύμφωνα με το οποίο ο εκπρόσωπος της αναδόχου μελετητικής ομάδας αιτείται 

παράταση διάρκειας δύο μηνών  

 το γεγονός ότι το διάστημα δύο (2) μηνών δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εκρεμμοτήτων, δεδομένης 

της δυσλειτουργίας των φορέων λόγω ισχυόντων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας 

 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

 

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του τίτλου, κατά τρεις (3) μήνες, 

δηλαδή κατά έναν μήνα επιπλέον από το χρονικό διάστημα που εισηγείται ο ανάδοχος, ήτοι  έως την 

 

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 

 

διότι πράγματι, όπως αναφέρει ο ανάδοχος στο ανωτέρω σχετικό, υπήρξαν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 

Η προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών 

 

Η προϊσταμένη 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμητρα Σταύρου  

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, ΜArch, MEnv 

Καλλιόπη Τοκάτογλου 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

            Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 780/14-1-2020 έγγραφο της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα 

διαλαμβανόμενα σε αυτό, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)» έως τις 21 Απριλίου 2021, για τους αναφερόμενους στην 

εισήγηση λόγους. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

25ην Ιανουαρίου 2021 

Ψυχικό, 2-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

 

 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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