
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  23ην  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2669/19-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική και Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Παπαχρόνης Γεώργιος. Η κ. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική προσήλθε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος 

Η.Δ. και στο σημείο αυτό απεχώρησε ο κ. Παπαχρόνης Γεώργιος. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα, Παπαχρόνης Γεώργιος και Πανταζή Παυλίνα-

Βασιλική. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Moύτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο Η.Δ. 

Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» μετά την 

υπ’ αρ. 44/06-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.  

Στις 22-08-2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του  Δήμου, με αρ. πρωτ. 

11692/2019, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και 

του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 163.905,26€.  

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 300 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 

17/06/2020.  

Στις 08-05-2020 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 6074/2020, αίτημα για παράταση τριών (3) 

μηνών, μέχρι τις 15-09-2020. Με την με αρ. 155/01-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ16ΩΗ8-ΜΤΒ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  δόθηκε παράταση ως τις 15-09-2020. 

Στις 10-08-2020 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 10108/2020, αίτημα για παράταση τριών (3) 

μηνών, μέχρι τις 15-12-2020, έως  τη σύνταξη και έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. Με την με αρ. 243/26-08-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΑ3ΚΩΗ8-Δ4Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση ως τις 15-12-2020. 

Με εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με την με αρ. 372/30-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΑ7ΩΗ8-Ρ0Ε) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  δόθηκε παράταση ως τις 15-03-2021. 

Στις 11-02-2021 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 2364/2021, αίτημα για παράταση τριών (3) 

μηνών, μέχρι τις 15-06-2021, έως τη σύνταξη και έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. καθώς και λόγω της ισχύς περιοριστικών 

μέτρων (lockdown) για την προστασία κατά της COVID-19. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της 

προθεσμίας του παραπάνω έργου έως την 15/06/2021, (90 μέρες), προκειμένου να περαιωθεί το έργο.  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

               
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

5. Τις  υπ’ αριθμ.  44/06-03-2019, 155/01-06-2020, 243/26-08-2020 & 372/30-11-2020   αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11692/22-8-2019 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου, 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2364/11-2-2021 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης τριών (3) μηνών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 4ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 15/06/2021, στην ανάδοχο εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ 

Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», προκειμένου να περαιωθεί το έργο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Φεβρουαρίου 2021 

Ψυχικό, 26-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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