
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-3-2022  6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 

σήμερα την 30ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄ μ.μ., συνήλθε, παρόντος 

και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 4572/24-3-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  3Ο  Η.Δ. 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017». 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι  (20) και απόντες επτά (7) ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Χαροκόπος 

Παντελής, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και 

Μαρούδας Δημήτριος – Κωνσταντίνος.  

           

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)          Ξυριδάκης Παντελής 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη          Χαροκόπος Παντελής 

Γκιζελή Αλίκη            Δελακουρίδης Ιωάννης 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                         Χανακούλας Αθανάσιος 

Ζερβός Νικόλαος             Κανελλάκης Νικόλαος 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                                  Καβαλάρης Ιωάννης 

Παπαχρόνης Γεώργιος                       Μαρούδας Δημήτριος – Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη 

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 30/30-3-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ: 5265/8-4-2022 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΡΛΣΧΩΗ8-Θ93



 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθε  κατά την συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Στρατηγός 

Νικόλαος – Δημήτριος.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Πετρίτση-

Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος,  

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ- Ελένη, Τρέζου Μαρία-Ελένη  και Καρατζά Ζαφειρία 

(Ζαφειρίνα).  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα 

Στυλιανή.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το  υπ΄αριθμ.  πρωτ. 3662/10-3-2022 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας , το οποίο έχει ως ακολούθως:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Ψυχικό 10/03/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Δ Η Μ Ο Σ   Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ   Ψ Υ Χ Ι Κ Ο Υ     Α.Π.: Εισερχ.3662 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    

Τερτσέτη 44                       Ημ/νία Αποστολής: 10/03/2022 

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ,                                                                                     

Τηλ.:     213 2014632     

 
                                                                                                                            Προς : Πρόεδρο Δ.Σ.    

 

                                                                                           ΚΟΙΝ. : Αντιδήμαρχο Θεμάτων  Δομημένου Περιβάλλοντος,           

                                                                                            Τοπικής Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας  
                                                                                           

 

ΑΔΑ: ΡΛΣΧΩΗ8-Θ93



 

 Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017» 

Συντάκτης:  Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος 

Σχετ. Στοιχεία-Διατάξεις: Άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

       Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται το από 04-03-2022 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017»  υπογεγραμμένο από την 
επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18/23-02-2021 απόφαση Δ. Σ.. 

Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της  με αριθμό 07/2017 μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €  με ΦΠΑ. 

Με την εργολαβία αυτή έγιναν αναγκαίες αποκαταστάσεις βλαβών  στο δημοτικό οδικό δίκτυο ήπιας 

κυκλοφορίας, που έχει επιστρωθεί με κυβολίθους. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 88 / 10-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΠΞΩΗ8-ΕΤΩ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 

τρόπος εκτέλεσης του έργου.  

Με την υπ’ αριθμ. 231 / 09-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΕ7ΔΩΗ8-ΖΨΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 

σύσταση της επιτροπής του διαγωνισμού. 

Με την υπ’ αριθμ. 297 / 28-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΗΩΗ8-5ΑΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν 

οι όροι της διακήρυξης.  

Με την υπ’ αριθμ. 38 / 21-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΚΟΩΗ8-4Ξ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

από 06-02-2018 Πρακτικό Ι της διαδικασίας διαγωνισμού του έργου και αναδείχθηκε ως προσωρινός 

ανάδοχος η εταιρεία «ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Με την υπ’ αριθμ. 70 / 28-03-2018 (ΑΔΑ: Ψ68ΦΩΗ8-ΕΧΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 67,03%. 

Με την υπ’ αριθμ. 42929/15432/31-05-2018 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίσθηκε η 

νομιμότητα της υπ’ αρ. 70/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 18-07-2018 (αρ. πρ. 9061) για το ποσό των 26.135,20€ (πλέον 

Αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%)  όπου αναλύεται ως εξής:  

 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών: 19.259,54€ 

ΓΕ & ΟΕ 18%:   3.466,72€ 

Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ: 22.726,26€ 

ΑΔΑ: ΡΛΣΧΩΗ8-Θ93



 

Απρόβλεπτα:   3.408,94€ 

Σύνολο με Απρόβλεπτα: 26.135,20€ 

Αναθεώρηση:       455,43€ 

Σύνολο: 26.590,63€ 

Φ.Π.Α. 24%:   6.381,75€ 

Συνολική Δαπάνη: 32.972,38€ 

 

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου ήταν διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι την 14-04-2019. 

Με την υπ’ αριθμ. 235/10-10-2018 (6ΒΛΑΩΗ8-ΛΙΓ)  απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου για 
το ποσό των 32.972,38€ όπου αναλύεται ως εξής: 
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών: 21.293,50€ 

ΓΕ & ΟΕ 18%:   3.832,83€ 

Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ: 25.126,33€ 

Απρόβλεπτα:   1.008,87€ 

Σύνολο με Απρόβλεπτα: 26.135,20€ 

Αναθεώρηση:       455,43€ 

Σύνολο: 26.590,63€ 

Φ.Π.Α. 24%:   6.381,75€ 

Συνολική Δαπάνη: 32.972,38€ 

 

Το έργο περατώθηκε την 14-04-2019 πλήρως και εμπρόθεσμα σύμφωνα με την από 15-04-2019 Βεβαίωση 

Περαίωσης Εργασιών του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Με την υπ’ αριθμ. 148/11-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΟΟΦΩΗ8-49Ψ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου 
για το ποσό των 32.446,04€όπου αναλύεται ως εξής: 
 

Άθροισμα δαπάνης εργασιών: 21.788,75€ 

ΓΕ & ΟΕ 18%:   3.921,98€ 

Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ: 25.710,73€ 

Απρόβλεπτα:    

Σύνολο με Απρόβλεπτα: 25.710,73€ 

ΑΔΑ: ΡΛΣΧΩΗ8-Θ93



 

Αναθεώρηση:       455,43€ 

Σύνολο: 26.166,16€ 

Φ.Π.Α. 24%:   6.279,88€ 

Συνολική Δαπάνη: 32.446,04€ 

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες    

   

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Το  υπ΄αριθμ.  πρωτ. 3662/10-3-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

5. Το από 04-03-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του εν θέματι έργου,  

6. Την υπ’ αριθμ. 18/23-02-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017», ως αναφέρεται στην εισήγηση και το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

             ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΥΘ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

 

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ 

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΡΛΣΧΩΗ8-Θ93



 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ – ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ  ΠΑΥΛΙΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Από το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως του ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΜΕΤΑΞΙΔΗ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

30-3-2022 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Ψυχικό, 8-4-2022 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 

    

ΑΔΑ: ΡΛΣΧΩΗ8-Θ93
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