

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
 Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη
 Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.39/2019
 Αριθ. Πρωτ.598/27-3-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή εβδομή (27^η) του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευριδάκης Παντελής	Λάβδα Ελένη
Ζαφρακοπούλου Σοφία	Μαναός Δημήτριος
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης	
Χαροκόπος Παντελής	
Ρέγγος Ιωάννης	
Διαμαντόπουλος Δημήτριος	
Παπαμιχαήλ Ελευθέριος	
Μπουντουράκης Θεοδόσιος	
Μπούρας Θεόδωρος	
Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος	
Χανακούλας Αθανάσιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή Αναστασίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 5^ο Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ' αριθμ.760/17-5-2018 σύμβασης ως προς την παράταση του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» και «ΕΝ ΔΗΜΩ»

Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ 1γ, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 παρ.2 με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 546/15-3-2019 αίτηση παράτασης σύμβασης από την ανάδοχο εταιρία DIRECT COMM ΕΕ προτείνεται η παράταση της με αριθμ. πρωτ. 760/17-5-2018 (18SYMV003152438) σύμβασης, προκειμένου να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παροχής υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» και «ΕΝ ΔΗΜΩ» για χρονικό διάστημά έως 6 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της υπολειπόμενης συμβατικής ποσότητας με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης.

Συγκεκριμένα η εν λόγω σύμβαση διάρκειας ενός έτους με ημερομηνία λήξης την 31/5/2019 αφορά στη διανομή 9 τευχών του περιοδικού «ΠΑΡΑΘΥΡΟ», εκ των οποίων έχουν διανεμηθεί τα 5 και 10 τευχών του εντύπου «ΕΝ ΔΗΜΩ» εκ των οποίων έχουν διανεμηθεί τα 7 , γεγονός που οφείλεται στο ότι λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου υλικού από την πλευρά της επιχείρησης, δεν είχε αποσταλεί το σχετικό αρχείο. για διανομή.

Σε συνέχεια και δεδομένου ότι:

-η μη εμπρόθεσμη παροχή την υπηρεσιών εκτύπωσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας -η τροποποίηση - παράταση του συμβατικού χρόνου- δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

-η ζητούμενη παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και δεν θα προκληθεί- επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων της επιχείρησης, καθώς δεν θα υπάρχει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,

προτείνουμε την έγκριση της παράτασης των εργασιών για χρονικό για χρονικό διάστημά έως 6 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της υπολειπόμενης συμβατικής ποσότητας με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ιδιαιτέρως το άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ 1γ και το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 παρ.2

3. Την υπ' αριθμ. 760/17-5-2018 υπογραφείσα σύμβαση (18SYMV003152438) διάρκειας ενός έτους μεταξύ της επιχείρησης και της εταιρείας DIRECT COMM EE με Α.Φ.Μ. 800755091, με χρόνο λήξης την 31/5/2019,

4. Το με αρ. πρωτ.: 546/15-3-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο αιτείται χρονική παράταση διάρκειας έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 760/17-5-2018 υπογραφείσας σύμβασης (18SYMV003152438) μεταξύ της επιχείρησης και της εταιρείας DIRECT COMM EE ως προς την παράταση του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» και «ΕΝ ΔΗΜΩ» για χρονικό διάστημά έως 6 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της υπολειπόμενης συμβατικής ποσότητας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2019

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Π.ΕΥΡΙΔΑΚΗΣ.....
Τα μέλη	Σ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
	Γ.ΓΑΤΟΣ
	Π.ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
	Ι.ΡΕΓΓΟΣ
	Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
	Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
	Θ.ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
	Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ
	Κ.ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ.....
	Α.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ