



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό Τ.Κ.15452

Ψυχικό, 6-10-2011
Αριθμός απόφ. 263
Αρ. Πρωτ.: 21310/6-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-09-2011 21^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα στις **είκοσι οκτώ (28)** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2011**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **20352/23-9-2011** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερεις (4) ήτοι οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Πλιώτα Χρυσούλα και ο κ.κ. Καβαλάρης Ιωάννης.

Οι κ.κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Οικονομίδης Θεόφραστος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Κλούβα Δάφνη.

ΘΕΜΑ 6^ο Η.Δ.

Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με τη δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας».

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Με την υπ' αριθμ. 248/2009 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου. Με την υπ' αριθμ. 472/2009 απόφαση Δ.Ε. κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού για το παρακάτω έργο στην Κ/ξία Γ.Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Σ. ΓΑΛΑΤΗΣ – Ι.Β. ΜΗΤΣΟΥ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση επτά τοις εκατό (7%).

Στις 23-2-2010 υπεγράφη η υπ' αριθμ. πρωτ. 1108/2010 εργολαβική σύμβαση για το παραπάνω έργο μεταξύ της αναδόχου Κ/ξίας και του Δήμου Ν. Ψυχικού. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Στις 16-11-2010 η ανάδοχος Κ/ξία κατέθεσε την με αριθμ. πρωτ.7824/2010 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής έως τότε, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2^{ου} και του 3^{ου} λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. 8026/25-11-2010 απόφαση της Δ/ντριας Τ.Υ. Δήμου Ν. Ψυχικού κας Συρμπούλου Τζούλιας. Ως συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 21-8-2010.

Με την υπ' αριθμ. 171/2010 απόφαση του Δ.Σ. Ν. Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 21-10-2010. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 222/2010 απόφαση του Δ.Σ. Ν. Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 20-01-2011. Με την υπ' αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας έως την 30-9-2011.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων και γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει προ Φ.Π.Α. στα 625.210,08 €, κλείνει δηλαδή σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο. Το συνολικό κόστος του έργου (μετά το Φ.Π.Α.) κλείνει στα 767.850,81 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23.850,81 € έναντι του συμβατικού που έκλεινε στα 744.000,00 €. Η διαφορά οφείλεται στην αλλαγή του Φ.Π.Α. από 19% σε 21% και μετέπειτα σε 23%.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας».

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης, Καριώτης Αλέξανδρος και Μπατζάκη Μαρία απέχουν

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **263/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21^{ης} συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-9-2011.
Ψυχικό, 6-10-2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ