



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 371/2013**  
**Αριθμ. Πρωτ. 27274/17-12-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-12-2013 30<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **11<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **26424/6-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. :

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:**  
**«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα έξι (16)** και απόντες **ένδεκα (11)** ήτοι οι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Γαλάνης Δημήτριος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Χανακούλας Αθανάσιος, Μπατζάκη Μαρία, Ράπτη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη, Οικονομίδης Θεόφραστος και Τσάμης Ανδρέας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Λάβδα Ελένη  
 Δουνδουλάκη Ελένη  
 Βακιρτζή Τιτίκα  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Φωτιάδης Δημήτριος  
 Καριώτης Αλέξανδρος  
 Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης  
 Καβαλάρης Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα  
 Χαλαζωνίτης Δημήτριος  
 Παπαχρόνης Γεώργιος  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Χανακούλας Αθανάσιος  
 Μπατζάκη Μαρία  
 Ράπτη Ζωή  
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
 Οικονομίδης Θεόφραστος  
 Τσάμης Ανδρέας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος

Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το σώμα το 14<sup>ο</sup> θέμα να συζητηθεί ως θέμα 18<sup>ο</sup> του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε τον από 4/11/2013 θεωρηθέντα 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012**».

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η διαμορφούμενη συνολική δαπάνη του έργου παρουσιάζει αύξηση (13,08%) ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, λόγω της αύξησης αγοράς της ασφάλτου.

Έγιναν εργασίες στους παρακάτω δρόμους:

α) Ελληνικού Στρατού (από Κιλκίς ως Κριεζή), β) Κιλκίς, γ) Ιωαννίνων, δ) Δοϊράνης, ε) Θουκυδίδου, στ) Κριεζή, ζ) Καλλιγά (από Αγ. Φιλοθέης ως Ελ. Βενιζέλου), η) Ρίμιμι (από Μάλεμε ως Πελοποννήσου), θ) Πελοποννήσου (από Ρίμιμι ως Βορ. Ηπείρου) ι) Βορ. Ηπείρου (από Πελοποννήσου ως Αγ. Φιλοθέης), κ) Ρέας και λ) Τσοκοπούλου, στη Φιλοθέη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012**», σύμφωνα με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **371/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία  
Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος  
Λάβδα Ελένη  
Δουνδουλάκη Ελένη  
Γαλάνης Δημήτριος  
Βακιρτζή Τιτίκα  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
Χαροκόπος Παντελής  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Καριώτης Αλέξανδρος  
Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης  
Ράπη Ζωή  
Καβαλάρης Ιωάννης

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 30<sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 11-12-2013.

**Ψυχικό, 17-12-2013**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**