



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 372/2013
Αριθμ. Πρωτ. 27275/17-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-12-2013 30^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **11^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **26424/6-12-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. :

ΘΕΜΑ 6^ο Η.Δ.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2012 και επέκταση αντικατάσταση παλαιού δικτύου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα έξι (16)** και απόντες **ένδεκα (11)** ήτοι οι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Γαλάνης Δημήτριος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Χανακούλας Αθανάσιος, Μπατζάκη Μαρία, Ράπτη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη, Οικονομίδης Θεόφραστος και Τσάμης Ανδρέας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Πάυλος
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Δουνδουλάκη Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Χαροκόπος Παντελής
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
 Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Γαλάνης Δημήτριος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Μπατζάκη Μαρία
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
 Οικονομίδης Θεόφραστος
 Τσάμης Ανδρέας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το σώμα το 14^ο θέμα να συζητηθεί ως 1^ο θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούννη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δ.Σ. τίθεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2012 και επέκταση αντικατάσταση παλαιού δικτύου» που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου που προέκυψαν με την ολοκλήρωση του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 241/1-11-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στον Αντώνη Σμυρνή Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ ο οποίος προσέφερε έκπτωση 3% επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου και ψηφίστηκε και εγκρίθηκε πίστωση ποσού 12.600,00 € στον Κ.Α.25.7312.0001 και η ανάληψή της για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι του δικαιούχου.

Το εν λόγω έργο προβλέφθηκε ως συνεχιζόμενο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2013 με αύξ. αριθ. 11.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, έγινε μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 1.738,60 ευρώ ήτοι ποσοστό μείωσης 17,50%.

Έτσι ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών, ανέρχεται στο ποσόν των 8.197,99 ευρώ που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 23% ήτοι **1.885,54 ευρώ**, φθάνει το ποσόν των **10.083,53 ευρώ** και προτείνω των ψήφισή του.

Με το έργο αυτό κατασκευάσθηκαν εξωτερικές διακλαδώσεις στα παρακάτω 12 ακίνητα:

- 1) Ιωνίας 2, Ν. Ψυχικό, 2) Βαλαωρίτου 4B & Καλλιγιά, Φιλοθέη, 3) Βασ. Παύλου 19 & Βύρωνος, Ψυχικό, 4) Εθνάρχου Μακαρίου 20, Ψυχικό, 5) Ανδρούτσου 20, Ν. Ψυχικό, 6) Μεγ. Αλεξάνδρου 5 & Ελ. Βενιζέλου, Φιλοθέη 7) Διαμαντίδου 39 & Πάρνηθος Ψυχικό δύο συνδέσεις, 8)Ναρκίσσου 29 & Ανθέων, Ψυχικό δύο συνδέσεις, 9) Χρυσανθέμων 35, Ψυχικό και 10) Δοξάτου 6, Φιλοθέη.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
3. Με την υπ' αριθμόν 241/1-11-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: **«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2012 και επέκταση αντικατάσταση παλαιού δικτύου».**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **372/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 30^{ης} Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 11-12-2013.

Ψυχικό, 17-12-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Δουνδουλάκη Ελένη
 Γαλάνης Δημήτριος
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Χαροκόπος Παντελής
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
 Ράπη Ζωή
 Καβαλάρης Ιωάννης