



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 213 2014743-744**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 272/14-11-2018**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 14440/20-11-2018**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-11-2018 13<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **14<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13997/9-11-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 19<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**'Έγκριση παράτασης της με αρ.πρωτ. 16850/31-10-2017 σύμβασης με τίτλο:**  
**«ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες δέκα οκτώ (**18**) και απόντες εννέα (**9**) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Λάβδα Ελένη  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα  
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη  
 Μανασός Δημήτριος  
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Δελακουρίδης Ιωάννης  
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Παπαχρόνης Γεώργιος  
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος  
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία  
 Καριώτης Αλέξανδρος  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Μπετροσιάν Άλεξ  
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να  
 Καβαλάρης Ιωάννης  
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Ζερβός Νικόλαος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Καριώτης Αλέξανδρος, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, και Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.. Καριώτης Αλέξανδρος και Χαροκόπος Παντελής απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 6<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 13<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 1<sup>ο</sup> θέμα και το 23<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Σχετ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου 12905/22-10-18 αίτηση του αναδόχου.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος	ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
CPV	90470000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων
Κ.Α. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ	25.6275.0005
Προϋπολογισμός	24.800,00 €
Χρήση	2017-2018
A/A Μελέτης	17-2017
ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος	17REQ002066036 2017-10-10
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος	17REQ002130300 2017-10-23
Αρ. πρωτ. Σύμβασης	16850/31-10-2017
Πέρας Σύμβασης	31.10.2018
ΑΔΑΜ Σύμβασης	17SYMV002169371 2017-10-31
Ονοματεπώνυμο Αναδόχου	ΣΜΥΡΝΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Συμβατικό ποσό	23.808,00 € Με Φ.Π.Α. 24%
Τιμολογημένο ποσό	9.810,09 € Με Φ.Π.Α. 24%
Υπολειπόμενο ποσό	13.997,91 € Με Φ.Π.Α. 24%
Αντικείμενο Σύμβασης	Πρόκειται για την απόφραξη των αγωγών δικτύων ομβρίων υδάτων και την απόφραξη υδρορροών και αποχετεύσεων δημοτικών κτιρίων, με ειδικά πιεστικά μηχανήματα και βυτιοφόρα εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων.

#### Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Αφενός οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για την απόφραξη αγωγών ομβρίων υδάτων κατά τους χειμερινούς μήνες, μετά την εναπόθεση φερτών υλικών και ύλης σε αυτούς και αφετέρου η εφαρμογή των προδιαγραφών που περιγράφονται στο συμβατικό τεύχος της παρούσης παροχής υπηρεσίας που δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν λόγω της απραγίας των καλοκαιρινών μηνών, δημιουργούν την ανάγκη για την χρονική παράταση της ως άνω συμβάσεως προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενό της.

*Συνεπώς, έχοντας υπόψη :*

- Το άρθρο 147 του Ν.4412/16
- Την σύμβαση του έργου η οποία λήγει στις 31.10.2018
- Το υπόλοιπο του οικονομικού αντικειμένου

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου και την παράταση της ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 16850/31-10-2017 σύμβασης έως την **28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019**.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
4. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12905/22-10-18 αίτηση του αναδόχου,
5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 16850/31-10-2017 σύμβαση του αναδόχου,
6. Την σύμβαση του έργου η οποία λήγει στις 31.10.2018,
7. Το υπόλοιπο του οικονομικού αντικειμένου,  
μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση ισχύος της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 16850/31-10-2017, με τίτλο: «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ», έως την **28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **272/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 13 <sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
14 <sup>ης</sup> Νοεμβρίου - 2018	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
<b>Ψυχικό, 20-11-2018</b>	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ