



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 290/3-12-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 15561/10-12-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-12-2018 15^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **3ην** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**’, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. **14652/29-11-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 3^ο Η.Δ.

Τροποποίηση μελέτης της με αρ. πρωτ. 6149/21-05-2018 σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι (**20**) και απόντες επτά (**7**) ήτοι: οι κ.κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Λάβδα Ελένη
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Μανός Δημήτριος
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Χαροκόπος Παντελής
 Δελακουρίδης Ιωάννης
 Γαλάνης Δημήτριος
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
 Παπαχρόνης Γεώργιος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος	<i>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ</i>
Κ.Α.ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ	30.7326.0024
Προϋπολογισμός	60.487,80 €
Αρ. πρωτ. Σύμβασης	6149/21-05-2018
Πέρασ Σύμβασης	21.11.2018
Παράταση	21.03.2019
ΑΔΑΜ Σύμβασης	18SYMV003129721 2018-05-21
Ονοματεπώνυμο Αναδόχου	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Συμβατικό ποσό	19.767,41 € Με Φ.Π.Α
Αντικείμενο Σύμβασης	Πρόκειται για την ενίσχυση του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης.

Για το ανωτέρω έργο υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στις 27/12/2016.

Η προγραμματική σύμβαση διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 13437/27-01-2017 έγγραφο από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 60.487,80€ με ΦΠΑ. Η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε τη χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 60.000€.

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά τον υφιστάμενο λίθινο τοίχο αντιστήριξης μήκους 40 μέτρων με ύψος περί τα 4μ που αντιστηρίζει τον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου της Φιλοθέης στο ρέμα Ποδονίφτη. Το εν λόγω έργο περιλάμβανε τις εξής εργασίες :

Επένδυση του λίθινου τοίχου αντιστήριξης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα **πάχους 10cm** και οπλισμό. Το νέο τοίχειο από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα προστάτευε την αντιστήριξη από πιθανές νέες διαβρώσεις, αποδιοργάνωση λιθοδομής κλπ.

Τοποθέτηση μέσα στον πυθμένα του ρέματος και σε επαφή με τη θεμελιολωρίδα στρώμενες τύπου RENO με πλήρωση με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου, διαστάσεων 2.00 x 1.00 x 0.30m και για μήκος 42+4μ (2μ ανάντη και 2μ κατόντη).

Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 13/06/2018 με τον ανάδοχο διαπιστώθηκε ότι στην περίοδο από την εκπόνηση της μελέτης έως την δημοπράτηση του έργου έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι επί τόπου συνθήκες υλοποίησης του. Η επιφάνεια έδρασης έχει υποστεί διάβρωση και υποσκαφή σε όλο το μήκος του τοιχίου με συνέπεια να είναι διαφορετική η υφιστάμενη διατομή του από εκείνη της μελέτης.

Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στις 28/07/2018 και 29/07/2018 προκάλεσαν αστοχία, υποσκαφή και καθίζηση μήκους 10μ στον πέτρινο τοίχο αντιστήριξης στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης.

Συνεπώς λόγω των ανωτέρω αλλαγών των επί τόπου συνθηκών προτείνεται η τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής μετά την υπ' αριθμ. 11595/01-10-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ενέκρινε την τροποποίηση της ανωτέρω μελέτης με την 191598/18-10-2018 απόφαση.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε με το υπ' αριθμ. 12548/16-10-2018 έγγραφο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι τις 21/03/2019 η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ.273/14-11-2018 απόφαση.

Συνεπώς, έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 186 του Ν.4412/2016
- Την υπ' αριθμ. 191598/18-10-2018 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης του έργου: « **Προστασία του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης**»

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016,
4. Την υπ' αριθμ. 191598/18-10-2018 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης του έργου: «**Προστασία του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016 και την υπ' αριθμ. 191598/18-10-2018 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) περί της έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης, για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **290/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 15 ^{ης} Συνεδρίασεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
3 ^η - 12- 2018	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ψυχικό, 10-12-2018	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ