



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 166/3-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 10285/9-7-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-7-2019 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **3ην** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **9388/26-6-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10^ο Η.Δ.

Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου:

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δεκατέσσερις (**14**) και απόντες δεκατρείς (**13**) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Καριώτης Αλέξανδρος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Μαναός Δημήτριος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Λάβδα Ελένη
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Δελακουρίδης Ιωάννης
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Μαναός Δημήτριος
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Χαροκόπος Παντελής
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Γαλάνης Δημήτριος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λάβδα Ελένη απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 5ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Σχετ. Στοιχεία - Διατάξεις: Ν.4412/2016 άρθρ. 156 παρ.1^ο & 7 και τον Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού τίθεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «**ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**», που προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών εκτέλεσής του.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

A1. Με την με αρ. **40/14-03-2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

A2. Με την με αρ. **134/18-05-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης.

A3. Στις **05-07-2018** διεξήχθη ο διαγωνισμός και συντάχθηκε πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης είναι ο ΕΔΕ **ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

A4. Με την με αρ. **202/20-07-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να υποβάλλουν ένσταση.

A5. Με την με αρ. **246/09-10-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ο οριστικός ανάδοχος του έργου.

A6. Στις **19/12/2018** υπεγράφη η με αρ. **16290/19-12-2018** σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, με χρονική διάρκεια **365 ημέρες** από **19-12-2018** έως **19-12-2019** συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 24% **58.017,00€**.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η μελέτη προβλέπει τις εργασίες τοπικών αποκαταστάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο των ομβρίων υδάτων, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, λόγω αστοχιών που συχνά παρουσιάζονται εξαιτίας της πολυετούς χρήσης του.

Κατά την υλοποίηση του έργου, προέκυψε ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το παρών Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών μετά από ακριβέστερη προμέτρηση, καθώς και την χρήση νέων τιμών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών εκτέλεσης του ως άνω έργου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν και περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, αφορούν την ανακατασκευή του δικτύου των ομβρίων υδάτων καθώς και των φρεατίων υδροσυλλογής, επί των οδών Πίνδου και Κωστή Παλαμά της Δημοτικής Κοινότητας του Νέου Ψυχικού στον Δήμο της Φιλοθέης - Ψυχικού.

Σύμφωνα με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η δαπάνη του έργου, διαμορφώνεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	39.932,14	45.921,96
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.989,82	0,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης	865,94	865,94
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	46.787,90	46.787,90
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	11.229,10	11.229,10
Συνολική δαπάνη	58.017,00	58.017,00

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε και του παρόντος 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ως άνω έργου, σύμφωνα με τα οποία η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **46.787,90 €** που με τον Φ.Π.Α. (24%), διαμορφώνεται στο ποσό των **58.017,00 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο σχετικά με την αρχική σύμβαση.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1^α & 7 του Ν. 4412/2016,
4. Τον 1^ο Α.Π.Ε. και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε και του παρόντος 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του ως άνω έργου, σύμφωνα με τα οποία η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **46.787,90 €** που με τον Φ.Π.Α. (24%), διαμορφώνεται στο ποσό των **58.017,00 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο σχετικά με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1^α & 7 του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **166/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Από το πρακτικό της 11 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3 ^η - 7- 2019	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
Ψυχικό, 9-7-2019	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	