



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ:
178/11-6-2013
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.:12638/14-6-2013

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **11^η** του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 13:30', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11941/7-6-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείόμενη από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο,
1. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα, αναπληρούμενη από την κ. Κούμπα-Κομνηνού Άννα,
3. Λάβδα Ελένη, απύουσα,
4. Βακιρτζή Τιτίκα, απύουσα,
5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
6. Χανακούλα Αθανάσιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 11^ο Η.Δ.

Οριστική διακοπή εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας».

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 11166/30-5-2013 απόφαση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί οριστικής διακοπής εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας», η οποία έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ,
Τηλ.: 213 2014640

Ψυχικό, 31 - 05 -2013
Αριθμ.Πρωτ.: 11166

Προς : Οικονομική Επιτροπή

ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου

«Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας»

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 1108/23-02-2010 Εργολαβική σύμβαση
2. Την υπ' αρ. 5700/28-03-2012 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών
3. Την υπ' αρ. 5700/06-04-2012 απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών
4. Την μη εξόφληση του 5^{ου} λογαριασμού έως και σήμερα
5. Την υπ' αρ. 10582/24-05-2013 ειδική δήλωση διάλυσης εργολαβίας
6. Το άρθρο 62 του Ν. 3669/08

Αποφασίζουμε

Την οριστική διακοπή εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας», η οποία συνεπάγεται τη διάλυση της υπ' αρ. 1108/2010 εργολαβικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008.

Στην υπ' αρ. 10582/24-05-2013 ειδική δήλωση διάλυσης εργολαβίας, **λανθασμένα** αναφέρεται : «...Όλες οι εργασίες που αρχικά προβλέπονταν από την μελέτη και την σύμβαση να γίνουν στην οδό Παρίτη. Κατόπιν της απόφασης 157/7-7-2010 του Δημοτικού Συμβουλίου τμήμα των εργασιών αυτών θα πρέπει να γίνουν σε τμήμα της οδού Καλαβρύτων μικρότερο από το τμήμα της οδού Παρίτη. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να καθορίζει άλλο ένα μικρότερο τμήμα άλλης οδού που να συμπληρώνει το συμβατικό αντικείμενο.»

Με την υπ' αρ. 157/2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Νέου Ψυχικού, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της μετατροπής σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας τμήματος της οδού Ν.Παρίτη με την μετατροπή σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας τμήματος της οδού Καλαβρύτων.

Λανθασμένα λοιπόν αναφέρεται ότι «...Κατόπιν της απόφασης 157/7-7-2010 του Δημοτικού Συμβουλίου τμήμα των εργασιών αυτών θα πρέπει να γίνουν σε τμήμα της οδού Καλαβρύτων....».

Η ανάδοχος Κοινοπραξία είχε λάβει, από την αρχή, γνώση της υπ' αρ. 157/2010 απόφαση Δ.Σ. Νέου Ψυχικού και ουδέποτε έθεσε θέμα μείωσης συμβατικού αντικειμένου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την οριστική διακοπή εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
3. Την υπ' αρ. 1108/23-02-2010 Εργολαβική σύμβαση,
4. Την υπ' αρ. 5700/28-03-2012 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.
5. Την υπ' αρ. 5700/06-04-2012 απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών,
6. Την μη εξόφληση του 5^{ου} λογαριασμού έως και σήμερα,
7. Την υπ' αρ. 10582/24-05-2013 ειδική δήλωση διάλυσης εργολαβίας,
8. Την υπ' αριθμ. 157/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού,
9. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008,
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11166/30-5-2013 απόφαση του Δ/ντη Τεχν. Υπηρεσιών, μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριστική διακοπή εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας», η οποία συνεπάγεται τη διάλυση της υπ' αρ. 1108/2010 εργολαβικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **178/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης
Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος
Κούμπα - Κομνηνού Άννα
Χανακούλας Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 11^η Ιουνίου 2013.
Ψυχικό, **14-6-2013**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ