



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
273/25-10-2013
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 23371/31-10-2013

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **25^{ην}** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **22682/21-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείόμενη από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
1. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο, απόντα,
2. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα, απύουσα,
5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
6. Χανακούλα Αθανάσιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Διάλυση της εργολαβίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΚΡΙΕΖΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Είναι γνωστό στην Επιτροπή ότι πρόκειται για παλαιό έργο του τέως Δήμου Φιλοθέης και αφορούσε την ανάπλαση της ανωτέρω στην επικεφαλίδα αναφερόμενης περιοχής.

Το εν λόγω έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και θα εχρηματοδοτείτο από τα Ταμεία ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ & ΠΔΕ) και πόρους του Δήμου.

Επίσης είναι γνωστό ότι οι ενέργειες διεκόπησαν σχεδόν αμέσως μετά την εγκατάσταση του εργολάβου «BKM WORKS Α.Ε.». Τούτο έγινε μετά το αρ. 620/29-9-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης και την αρ. 5460/29-10-10 διαταγή της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, το Δασαρχείο ζήτησε το χαρακτηρισμό της περιοχής, θέμα που ακόμα και σήμερα δεν έχει λυθεί, με αποτέλεσμα το έργο να παρεμμένει ανενεργό.

Κατόπιν τούτων, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, με αρ. 637/21-2-2012 απόφασή της ανακάλεσε την προηγούμενή της με αρ 9268/23-2-2009 με την οποία είχε εντάξει το έργο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και από το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από εμάς, εξεδόθη από τη Δ/νουσα Υπηρεσία η αρ. 20220/24-9-2013 διαταγή για την οριστική διακοπή των εργασιών η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία.

Η ανάδοχος εταιρεία με τη σειρά της έστειλε την από 30-9-2013 επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού με αρ. πρωτ. 20757 με την οποία δέχεται αυτή τη διαδικασία και ζητάει την τακτοποίηση και το κλείσιμο του φακέλου του έργου σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3669/08 όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Μετά τα ανωτέρω, υπ' όψιν σας τίθεται η ανωτέρω αλληλογραφία καθώς και όλος ο φάκελος του έργου και παρακαλώ όπως εκρίνετε την οριστική διάλυσή του.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
3. Το υπ' αρ. 620/29-9-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης και την υπ' αρ. 5460/29-10-10 διαταγή της Δ/νουσας Υπηρεσίας,
4. Τις με αρ. 637/21-2-2012 και 9268/23-2-2009 αποφάσεις από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή,
5. Τη με αρ. 20220/24-9-2013 διαταγή η οποία εξεδόθη από τη Δ/νουσα Υπηρεσία,
6. Την από 20757/30-9-2013 επιστολή της εταιρείας,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3669/08 μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριστική διάλυση της εργολαβίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΚΡΙΕΖΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ» ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **273/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Λάβδα Ελένη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Χανακούλας Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της **22^{ης}** Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την 25^η Οκτωβρίου 2013.
Ψυχικό, **31-10 -2013**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ