



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
τηλ.: **213 2014743-744**  
fax: **210 6726081**  
email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)

**Αριθμ. Απόφ.: 203/11-11-2020**

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

#### **ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 11-11-2020 17<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ** **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **11<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη** ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15827/6-11-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

#### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Η.Δ.**

#### **Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:** **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (**27**) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (**22**) και απόντες πέντε (**5**) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Δελακουρίδης Ιωάννης και Καβαλάρης Ιωάννης.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
Γκιζελή Αλίκη  
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
Ζερβός Νικόλαος  
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
Μπονάτσος Χαράλαμπος  
Νάκας Αριστείδης  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα  
Ξυριδάκης Παντελής  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Χαροκόπος Παντελής  
Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Πάυλος  
Δελακουρίδης Ιωάννης  
Χανακούλας Αθανάσιος

Τρέζου Μαρία-Ελένη  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Καβαλάρης Ιωάννης  
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία, Δελακουρίδης Ιωάννης και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρούδας Δημήτριος-Κων/νος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 18<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συζητηθεί το 18<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 1<sup>ο</sup> θέμα, το 5<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 2<sup>ο</sup> θέμα, το 4<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 3<sup>ο</sup> θέμα, το 6<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 4<sup>ο</sup>, το 7<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 5<sup>ο</sup>, το 8<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 6<sup>ο</sup>, το 9<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 7<sup>ο</sup>, το 10<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 8<sup>ο</sup>, το 11<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 9<sup>ο</sup>, το 12<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 10<sup>ο</sup>, το 13<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 11<sup>ο</sup>, το 14<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 12<sup>ο</sup>, το 15<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 13<sup>ο</sup>, το 16<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 14<sup>ο</sup>, το 17<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 15<sup>ο</sup> και το 1<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 18<sup>ο</sup>. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση Μουράντ-Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται το από **09-10-2020** πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**», υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 123/16-07-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό 01/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω μελέτη καθώς και η εκτέλεση του έργου για την ανάδειξη αναδόχου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 24/14-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 160/04-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 65% στα Οικοδομικά & 69% στα Η/Μ επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του αναδόχου υπογράφει η αρ. πρωτ. 20368/21-12-2017 εργολαβική σύμβαση για το ποσό των 170.601,53 € με αναθεώρηση & ΦΠΑ.

Με την εργολαβία αυτή έγιναν αναγκαίες επισκευές και συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς των εξής σχολείων:

1<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Ν. Ψυχικού, 3<sup>ο</sup> & 4<sup>ο</sup> Δημοτικό Ν. Ψυχικού, 3<sup>ο</sup> & 4<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Ν. Ψυχικού, Λύκειο Ν. Ψυχικού, 2<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού, Γυμνάσιο & Λύκειο Ψυχικού, Δημοτικό Φιλοθέης, Γυμνάσιο Φιλοθέης.

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : **Τερτσέτη 44 Νέο Ψυχικό**  
Ταχ. Κώδικας : **154 51**  
Πληροφορίες : **Στέλιος Βαλής**  
Τηλέφωνο : **213 20 14 632**  
Fax : **210 67 11 475**  
Email : **s.valis@0177.syzefxis.gov.gr**

#### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου : «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**» σύμφωνα με την με αριθμό **01/2017** μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, από τον ανάδοχο: **ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Οι υπογράφοντες :

- 1) **Άνθης Δημήτριος - Πολιτικός Μηχ/κός , υπάλληλος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού . (Πρόεδρος)**
- 2) **Αργυρόπουλος Παναγιώτης - Πολιτικός Μηχ/κός , υπάλληλος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού . (Μέλος)**
- 3) **Πισιώτα Αικατερίνη - Πολιτικός Μηχ/κός, υπάλληλος του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού . (Μέλος)**

σαν επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών, που ορίστηκε με την με αριθμό **123/16-07-2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

πήγαμε στις 09-10-2020 επί τόπου του έργου και έχοντας υπ' όψη την από **19-01-2019** τελική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα του έργου, Βαλή Στυλιανό Πολιτικό Μηχανικό θεωρημένη από τον

προϊστάμενο της Τ.Υ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κόγο Βασίλη Τοπογράφο Μηχανικό, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων (Ν.4412/2016) ως εξής:

| α/α | Εργασία   | Αριθμός Τιμολογίου | Είδος<br>Μονάδας | Ποσότητα   |   |
|-----|---|--------------------|------------------|------------|---|
|     |   |                    |                  | αριθμητικά | ολογράφως   |
| 1   | Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  | 1.7                | Kgr              | 4.631,94   | <b>τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα &amp; ενενήντα τέσσερα εκατοστά</b> |
| 2   | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών     | 1.8                | m2               | 69,83      | <b>εξήντα εννέα &amp; ογδόντα τρία εκατοστά</b>                               |
| 3   | Αποξήλωση ειδών υγιεινής  | 1.12               | τεμαχ            | 61,00      | <b>εξήντα ένα &amp; μηδέν εκατοστά</b>  |
| 4   | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή αλουμιένων κουφωμάτων   | 1.13               | m2               | 543,58     | <b>πεντακόσια σαράντα τρία &amp; πενήντα οκτώ εκατοστά</b>                    |
| 5   | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών                               | 1.14               | m2               | 233,64     | <b>διακόσια τριάντα τρία &amp; εξήντα τέσσερα εκατοστά</b>                    |
| 6   | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης                             | 1.16               | m3               | 1,82       | <b>ένα &amp; ογδόντα δύο εκατοστά</b>   |
| 7   | Καθαίρεση επιχρισμάτων  | 1.18               | m2               | 374,59     | <b>τριακόσια εβδομήντα τέσσερα &amp; πενήντα εννέα εκατοστά</b>               |
| 8   | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | 1.22               | m2               | 0,90       | <b>μηδέν &amp; ενενήντα εκατοστά</b>  |
| 9   | Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης  | 1.27               | Kgr              | 612,86     | <b>εξακόσια δώδεκα &amp; ογδόντα έξη εκατοστά</b>                             |
| 10  | Γαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη                       | 1.31               | m2               | 490,99     | <b>τετρακόσια ενενήντα &amp; ενενήντα εννέα εκατοστά</b>                      |

|    |   |      |       |          |   |
|----|---|------|-------|----------|---|
| 11 | Κλειδαριά σιδηρας ή αλουμινένιας ή ξύλινης θύρας ή παράθυρο   | 1.32 | τεμαχ | 215,00   | <b>διακόσια δέκα πέντε &amp; μηδέν εκατοστά</b>                         |
| 12 | Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες   | 1.33 | Kgr   | 110,13   | <b>εκατόν δέκα &amp; δέκα τρία εκατοστά</b>                             |
| 13 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα  | 1.35 | tn    | 2,34     | <b>δύο &amp; τριάντα τέσσερα εκατοστά</b>                               |
| 14 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια   | 1.36 | tn    | 38,68    | <b>τριάντα οκτώ &amp; εξήντα οκτώ εκατοστά</b>                          |
| 15 | Μεταφορά υλικών με τα χέρια   | 1.37 | T10m  | 261,63   | <b>διακόσια εξήντα ένα &amp; εξήντα τρία εκατοστά</b>                   |
| 16 | Μεταφορές με αυτοκίνητο ποιοδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας   | 1.38 | tnKm  | 3.196,99 | <b>τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξη &amp; ενενήντα εννέα εκατοστά</b> |
| 17 | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα  | 1.45 | m2    | 86,67    | <b>ογδόντα έξη &amp; εξήντα επτά εκατοστά</b>                           |
| 18 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm  | 1.47 | m2    | 33,60    | <b>τριάντα τρία &amp; εξήντα εκατοστά</b>                               |
| 19 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm   | 1.52 | m2    | 69,83    | <b>εξήντα εννέα &amp; ογδόντα τρία εκατοστά</b>                         |
| 20 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm   | 1.53 | m2    | 235,18   | <b>διακόσια τριάντα πέντε &amp; δέκα οκτώ εκατοστά</b>                  |
| 21 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm | 1.54 | m2    | 69,83    | <b>εξήντα εννέα &amp; ογδόντα τρία εκατοστά</b>                         |
| 22 | Τοποθέτηση νέου συνθετικού ποδοσφαιρικού 5X5 χλοοτάπητα και αποξήλωση και αποκομιδή του παλαιού.                  | 1.65 | m2    | 804,17   | <b>οκτακόσια τέσσερα &amp; δέκα επτά εκατοστά</b>                       |
| 23 | Χειρολαβή ξύλινης θύρας.  | 1.67 | τεμαχ | 42,00    | <b>σαράντα δύο &amp; μηδέν εκατοστά</b>                                 |
| 24 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς  | 1.69 | m2    | 83,07    | <b>ογδόντα τρία &amp; επτά εκατοστά</b>                                 |
| 25 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών, με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων.                  | 1.72 | m2    | 3.741,23 | <b>τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα &amp; είκοσι τρία εκατοστά</b>  |

|    |  |      |       |          |   |
|----|--|------|-------|----------|---|
| 26 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών, με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων.                                     | 1.73 | m2    | 2.896,00 | <b>δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξη &amp; μηδέν εκατοστά</b>               |
| 27 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου                         | 1.74 | m2    | 218,05   | <b>διακόσια δέκα οκτώ &amp; πέντε εκατοστά</b>                                |
| 28 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος  | 1.75 | m2    | 41,39    | <b>σαράντα ένα &amp; τριάντα εννέα εκατοστά</b>                               |
| 29 | Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλυτού      | 1.76 | m2    | 130,52   | <b>εκατόν τριάντα &amp; πενήντα δύο εκατοστά</b>                              |
| 30 | Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα   | 1.78 | m2    | 47,74    | <b>σαράντα επτά &amp; εβδομήντα τέσσερα εκατοστά</b>                          |
| 31 | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | 1.88 | m2    | 397,69   | <b>τριακόσια ενενήντα επτά &amp; εξήντα εννέα εκατοστά</b>                    |
| 32 | Σύνδεση δοχείου πλύσης σε υπάρχον δίκτυο ύδρευσης  | 1NT1 | τεμαχ | 19,00    | <b>δέκα εννέα &amp; μηδέν εκατοστά</b>  |
| 33 | Σύνδεση λεκάνης ευρωπαϊκού τύπου σε υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης   | 1NT2 | τεμαχ | 19,00    | <b>δέκα εννέα &amp; μηδέν εκατοστά</b>  |
| 34 | Επανατοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας   | 1NT3 | Kgr   | 4.631,94 | <b>τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα &amp; ενενήντα τέσσερα εκατοστά</b> |
| 35 | Εργασία αποξήλωσης θερμαντικού σώματος   | 1NT4 | τεμαχ | 4,00     | <b>τέσσερα &amp; μηδέν εκατοστά</b>   |
| 36 | Επίστρωση με ελαστικό τάπητα   | 1NT5 | m2    | 528,00   | <b>πεντακόσια είκοσι οκτώ &amp; μηδέν εκατοστά</b>                            |
| 1  | Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πίεσεως, "Ευρωπαϊκού"(καθημένου) τύπου  | 2.1  | τεμαχ | 21,00    | <b>είκοσι ένα &amp; μηδέν εκατοστά</b>  |
| 2  | Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσεως, χυτοσιδηρούν,χωρητικότητας 12 λίτρων   | 2.3  | τεμαχ | 21,00    | <b>είκοσι ένα &amp; μηδέν εκατοστά</b>  |

|    |   |      |       |        |  |
|----|---|------|-------|--------|--|
| 3  | Νυπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 45x33.   | 2.4  | τεμαχ | 12,00  | <b>δώδεκα &amp; μηδέν εκατοστά</b>                 |
| 4  | Αναμικτήρας 1/2' ορειχάλκινος   | 2.5  | τεμαχ | 13,00  | <b>δέκα τρία &amp; μηδέν εκατοστά</b>              |
| 5  | Καθρέφτης τοίχου  | 2.6  | τεμαχ | 12,00  | <b>δώδεκα &amp; μηδέν εκατοστά</b>                 |
| 6  | Σιφώνι  | 2.7  | τεμαχ | 5,00   | <b>πέντε &amp; μηδέν εκατοστά</b>                  |
| 7  | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή   | 2.8  | τεμαχ | 19,00  | <b>δέκα εννέα &amp; μηδέν εκατοστά</b>             |
| 8  | Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρου, εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V, κομιτατέρη αλλά-ρετούρ | 2.21 | τεμαχ | 8,00   | <b>οκτώ &amp; μηδέν εκατοστά</b>                   |
| 9  | Φωτιστικό με 4 ίσιους λαμπτήρες LED μήκους 60cm T8.                                   | 2.36 | τεμαχ | 16,00  | <b>δέκα έξη &amp; μηδέν εκατοστά</b>               |
| 10 | Φωτιστικό με 2 ίσιους λαμπτήρες LED μήκους 120cm T8.                                  | 2.37 | τεμαχ | 582,00 | <b>πεντακόσια ογδόντα δύο &amp; μηδέν εκατοστά</b> |
| 11 | Φωτιστικό στεγανό με δύο ίσιους λαμπτήρες LED T8 μήκους 120 εκατοστών                 | 2.41 | τεμαχ | 6,00   | <b>έξη &amp; μηδέν εκατοστά</b>                    |
| 12 | Φωτιστικό στεγανό με ένα ίσιο λαμπτήρα LED T8 μήκους 120 εκατοστών                    | 2.43 | τεμαχ | 6,00   | <b>έξη &amp; μηδέν εκατοστά</b>                    |
| 13 | Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού  | 2.46 | τεμαχ | 700,00 | <b>επτακόσια &amp; μηδέν εκατοστά</b>              |
| 14 | Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου LED 50W 230VAC                                    | 2.57 | τεμαχ | 9,00   | <b>εννέα &amp; μηδέν εκατοστά</b>                  |
| 15 | Μεταλλικό φωτιστικό τύπου "χελώνας"   | 2.58 | τεμαχ | 81,00  | <b>ογδόντα ένα &amp; μηδέν εκατοστά</b>            |

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό **01/2017** μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, προϋπολογισμού δαπάνης **500.000,00 €** με ΦΠΑ.

Η ανωτέρω μελέτη καθώς και η εκτέλεση του έργου για την ανάδειξη αναδόχου εγκρίθηκαν με την **24/14-02-2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **160/04-08-2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η **ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με έκπτωση **65%** στα Οικοδομικά & **69%** στα Η/Μ επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του αναδόχου υπογράφει η αρ. πρωτ.: **20368/21-12-2017** εργολαβική σύμβαση για το ποσό των **170.601,53** € με αναθεώρησης & ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν **διακόσιες εβδομήντα (270)** ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την **17-09-2018**.

Το έργο πήρε παράταση **45** ημερών με την **213/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το έργο περαιώθηκε στις **01-11-2018** όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης.

Για το έργο συντάχθηκε **1<sup>ος</sup> ΑΠΕ** (υπ' αριθμ. **79/2018** αποφ. **Δ.Σ.**, **2<sup>ος</sup> ΑΠΕ** υπ' αριθμ. **169/2018** αποφ. **Δ.Σ.** & **3<sup>ος</sup> ΑΠΕ** και **Τακτοποιητικός** υπ' αριθμ. **236/2018** αποφ. **Δ.Σ.**)

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των **169.343,46€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., σύμφωνα με τον **5<sup>ο</sup>** λογαριασμό.

Στο έργο έγιναν αναγκαίες επισκευές και συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς των Δημόσιων Σχολικών Κτιρίων Φιλοθέης - Ψυχικού.

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και λοιπά επιμετρικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων μηχανικών, παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα εκτελεσθέντων εργασιών.

Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνονται.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται και ως οριστική, διότι έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος συντήρησης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν ένα αντίγραφο των οποίων παρεδόθη στον ανάδοχο.

N. Ψυχικό 09-10-2020

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.** Στέλιος Βαλής

**1) Άνθης Δημήτρης (Πρόεδρος)**

**2) Αργυρόπουλος Παναγιώτης (μέλος)**

**3) Πισιώτα Αικατερίνη (μέλος)**

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,



4. Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016,
5. Την υπ' αριθμ. 24/14-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
6. Την υπ' αριθμ. 160/04-08-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20368/21-12-2017 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας,  
μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από 9-10-2020 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **203/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

| <b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>                                     | <b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>                 |
|---|--------------------------------|
|   | ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ          |
|   | ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ                  |
| <b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>                  | ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ   |
|   | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                |
|   | ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ       |
|   | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            |
|   | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ     |
| <b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>                              | ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           |
| Από το πρακτικό της 17 <sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του | ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ               |
| Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την           | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             |
| 11-11-2020  | ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ     |
| <b>Ψυχικό, 19-11-2020</b>                             | ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ             |
| <b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>                                     | ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    |
|   | ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ            |
|   | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         |
|   | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| <b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>                  | ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ        |
|   | ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           |
|   | ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           |
|   | ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ             |
|   | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            |
|   | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              |
|   | ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)   |