



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
7/4-2-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 1819/7-2-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **4^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09:00** ' ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **975/21-1-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν πέντε **(5)** και απόντες δύο **(2)** ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 7^ο Η.Δ.**Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Προέδρος είπε:

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «**Κ/Ξ ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΠΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**» μετά την υπ' αρ. 428/14-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 6345/19-04-2021, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 192.691,95€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 13/02/2022.

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 20557/31-12-2021 έγγραφο με το οποίο ζητάει παράταση 3 μηνών λόγω των εκτάκτων μέτρων της κυβέρνησης για τον covid-19.

Για τον ως άνω λόγο ζητούμε παράταση της σύμβασης 90 ημερών, δηλαδή από 13-02-2022 που λήγει η αρχική σύμβαση έως 14/05/2022.

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020,
4. Την υπ' αρ. 428/14-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
5. Την με αρ. πρωτ. 6345/19-04-2021 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου,
6. Το με αρ. πρωτ. 20557/31-12-2021 έγγραφο του εργολάβου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης κατά ενενήντα (90) ημέρες για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων» μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και της εταιρείας «**Κ/Ξ ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΠΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**» δηλαδή από 13-02-2022 που λήγει η αρχική σύμβαση έως 14/05/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **7/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 1^{ης} Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
4^{ην} Φεβρουαρίου 2022

Ψυχικό, 7-2-2022**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ****ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη****Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα****Γκιζελή Αλίκη****Παπαχρόνης Γεώργιος**