



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 213 2014743-744**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

## Ορθή Επανάληψη

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ: 9Θ63ΩΗ8-ΚΞΘ**  
**Αριθμ. Απόφ.: 112/7-6-2023**  
**Αριθμ. Πρωτ: 9846/13-6-2023**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

#### ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 7-6-2023 14<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την 7<sup>η</sup> του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτης** και ώρα **17:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **9305/01-06-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

### ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> Η.Δ.

#### Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 150 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων **παρόντες ήταν δέκα εννέα (19)** και **απόντες οκτώ (8)** ήτοι: οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Χανακούλας Αθανάσιος, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Καβαλάρης Ιωάννης και Σαΐα Αλις – Αλίκη.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)  
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
 Ζερβό Νικόλαο  
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
 Παπαχρόνη Γεώργιο  
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
 Φωτιάδη Δημήτριο  
 Χαροκόπο Παντελή  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο  
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη  
 Δελακουρίδη Ιωάννη  
 Κανελλάκη Νικόλαο  
 Γκιζελή Αλίκη  
 Μπανάτσο Χαράλαμπο  
 Νάκα Αριστεΐδη  
 Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Ξυριδάκη Παντελή  
 Ζαφρακοπούλου Σοφία  
 Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο  
 Χανακούλα Αθανάσιο  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη  
 Καβαλάρη Ιωάννη  
 Καβαλάρη Ιωάννη

Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία, Χανακούλας Αθανάσιος και Τρέζου Μαρία-Ελένη προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος και Χανακούλας Αθανάσιος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική αποχώρησε μετά την ψήφιση του 21ου θέματος Η.Δ. και προσήλθε ξανά κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος ΗΔ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Μούτρος Γεώργιος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια ζήτησε να συζητηθεί το 21<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 2<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 20<sup>ο</sup> θέμα ως 3<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 10<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 4<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 2<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 5<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 3<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 6<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 4<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 7<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 5<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 8<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 6<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 9<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 7<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 10<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 8<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 11<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 9<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 12<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 11<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 13<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 12<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 14<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 13<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 15<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 14<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 16<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 15<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 17<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 16<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 18<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 17<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 19<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 18<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 20<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ, το 19<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 21<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ και το 22<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ ως 22<sup>ο</sup> θέμα ΗΔ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α 91), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Φωτιάδης Δημήτριος, Χαροκόπος Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Χανακούλας Αθανάσιος, Κανελλάκης Νικόλαος, Γκιζελή Αλίκη, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 7261/2-5-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 150 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ», το οποία έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ  
 Τηλ.: 213 20 14 632

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ψυχικό, 2/5/2023  
 Α.Π. : 7261

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 150 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ».**

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» μετά την υπ' αρ. πρωτ. 4162/13-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΨΩΗ8-321) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 4595/17-03-2023, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 70.741.98 €.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 2 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 17/05/2023.

Η έναρξη των εργασιών έγινε σαράντα ημέρες (40) μετά την υπογραφή της σύμβασης, λόγω σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος εκσκαφών.

Βάσει των ανωτέρω ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και με το αρ. πρωτ. 6843/24-04-2023 αίτημα, ζήτησε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών, 60 ημέρες δηλαδή από τις 17/05/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 16/07/2023, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση.

Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91),
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7261/02-05-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4162/13-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΜΨΩΗ8-321) απόφαση Δημάρχου του  
 Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4595/17-03-2023 σύμβαση μεταξύ του Δήμου  
 και του οικονομικού φορέα «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.»
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6843/24-04-2023 αίτημα παράτασης του οικονομικού φορέα  
 «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.»,  
 μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 150 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ**» σε 60 ημέρες δηλαδή από τις 17/05/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 16/07/2023, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
	Ζερβό Νικόλαο
	Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	Παπαχρόνη Γεώργιο
Από το πρακτικό της 14 <sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του	Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	Φωτιάδη Δημήτριο
7-6-2023	Χαροκόπο Παντελή
<b>Ψυχικό, 13-6-2023</b>	Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	Ζαφρακοπούλου Σοφία
	Αλεξοπούλου Αικατερίνη
	Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
	Δελακουρίδη Ιωάννη
	Τρέζου Μαρία-Ελένη
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	Γκιζελή Αλίκη
	Μπονάτσο Χαράλαμπο
	Νάκα Αριστείδη
	Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
	Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο