



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
404/06-10-2025
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 18570/08-10-2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **06^{ην}** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18097/02-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74, και 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστείδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ., Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δελακουρίδη Ιωάννη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπρέλλας Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.**Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το κατωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΣ : Δ.Ε.
Δια του Προέδρου**

**Κοιν/ση: Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»

Η παραπάνω μελέτη ανατέθηκε στους οικονομικούς φορείς: 1) Ρήγα Γιοβαννόπουλο μελετητή στην κατηγορία δασικές μελέτες και 2) Εμμανουήλ Δημήτριο μελετητή στην κατηγορία μελέτες τοπογραφίας μετά την με αρ. 19374/25.10.2024 (918ΦΩΗ8-09Δ/24ΑΩΡΔ015666613) απόφαση ανάθεσης Δημάρχου. Στις 05.11.2024 υπεγράφη το συμφωνητικό δημόσιας σύμβασης μελέτης και του Δήμου, με αρ. πρωτ. 20060/2024, σύμφωνα με το οποίο η συνολική δαπάνη της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων (15%) και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 37.185,46 €.

Ως συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίστηκε η Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του υπ' αρ. 10/2024 τεύχους τεχνικών δεδομένων.

Ο ανάδοχος της εν λόγω μελέτης, με το αρ. πρωτ. 5390/28.03.2025 αίτημα, ζήτησε παράταση της σύμβασης κατά 6 μήνες, δηλαδή παράταση έως 04.10.2025, καθώς εκκρεμούν οι θετικές γνωμοδοτήσεις και θεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Εγκρίθηκε με την με αρ. 137/05.05.2025 απόφαση Δ.Ε. και πήρε παράταση έως 04.10.2025.

Ο ανάδοχος της εν λόγω μελέτης, με το αρ. πρωτ. 17488/23.09.2025 αίτημα, ζήτησε παράταση της σύμβασης κατά 3 μήνες, δηλαδή παράταση έως 04.01.2026, καθώς εκκρεμούν οι θετικές γνωμοδοτήσεις και θεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και καθώς ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, **παρακαλούμε** όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση 3 μηνών, δηλαδή ως τις 04.01.2026.

Ν. Ψυχικό

Ο αν. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στέλιος Βαλής
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αριστείδης Νάκας

Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74^Α του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16
5. Την με αριθμό 19374/25.10.2024 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου,
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 20060/2024 συμφωνητικό δημόσιας σύμβασης μελέτης,
7. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 5390/28.03.2025 και 17488/23.09.2025 αιτήματα του αναδόχου,
8. Την υπ' αριθμ. 137/05.05.2025 απόφαση Δ.Ε.
μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» για 3 μήνες, δηλαδή ως τις 04.01.2026, διότι δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **404/2025**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 26^{ης} Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής την
06ην Οκτωβρίου 2025

Ψυχικό, 08/10/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νάκας Αριστείδης

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία

Μπρέλλας Γεώργιος