



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ/ση: Τερτσέτη 44, 15451, Νέο Ψυχικό  
Πληροφ.: Δήμητρα Σταύρου  
Τηλ: 2132014629  
e-mail: d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ –  
ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ  
ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΥ: 43/2018  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 111.600,00€ (με ΦΠΑ 24%)  
Κ.Α.:  
CPV: 45214100-1 – κατασκευαστικές  
εργασίες για παιδικούς σταθμούς  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Το παρόν χρονοδιάγραμμα αφορά την πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ» της Πρόσκλησης «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών – Νέες Πράξεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 με τίτλο «Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Λόγω της συνεχούς λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς τους χρήστες, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα χρονικά διαστήματα που δεν λειτουργεί ο βρεφονηπιακός σταθμός. Οπότε ο συμβατικός χρόνος προτείνεται να έχει διάρκεια ένα έτος, προκειμένου να συμπεριλάβει το μήνα Αύγουστο, κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε εντατικό ρυθμό στα Κτήρια Α και Γ. Το υπόλοιπο διάστημα θα πραγματοποιούνται εργασίες στο Κτήριο Β και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και εργασίες που δεν προκαλούν ιδιαίτερη όχληση, όπως η τοποθέτηση αναβατορίων, κτλ.

Βάσει των ανωτέρω, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Είδος εργασίας	ΙΑΝ	ΦΕΒ	ΜΑΡ	ΑΠΡ	ΜΑΪ	ΙΟΥΝ	ΙΟΥΛ	ΑΥΓ	ΣΕΠ	ΟΚΤ	ΝΟΕ	ΔΕΚ
Προετοιμασία												
Καθαιρέσεις Κτηρίου Α												
Καθαιρέσεις Κτηρίου Β												
Καθαιρέσεις Κτηρίου Γ												
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο Κτήριο Α												
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο Κτήριο Β												
Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο Κτήριο Γ												
Κατασκευή λουτρών στο Κτήριο Α												
Κατασκευή λουτρών στο Κτήριο Β												
Κατασκευή κουζίνας στο Κτήριο Γ												
Τοποθέτηση αναβατορίων												
Τελειώματα - χρωματισμοί												
Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο												

Σημειώνεται ότι ανάλογα με το χρόνο σύναψης της σύμβασης, οι εργασίες θα διαμορφωθούν ανάλογα, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση οι οχλούσες ως προς τη λειτουργία του χώρου εργασίες θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε το μήνα Αύγουστο.

Συντάχθηκε  
Η προϊστάμενη Τμήματος Μελετών

Δήμητρα Σταύρου  
Αρχιτέκτων μηχανικός Μ.Sc.

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε  
Ο προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βασίλης Κόγος  
Αγρ. τοπογράφος μηχανικός



Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού  
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων